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新北市政府新店十四張(B 單元)區段徵收工程採購案 

廉政平臺實施計畫 

壹、緣起 

  隨著交通路網改善、捷運新店線、環狀線與安坑輕軌通車、

產業投資建設以及臺北市發展接近飽和等因素影響，新店區已成

為吸引臺北市及新北市外移人口的重要地區之一。此外，持續投

入重大建設將進一步增加對各類土地之需求，尤以住宅區和各項

公共設施用地需求最為迫切，為適應整體環境變遷並促進土地合

理利用，本案原屬都市計畫「變更新店都市計畫（第二次通盤檢

討）」案，全面檢討新店都市計畫多處農業區後，經改制前臺北

縣政府地政局於 96 年確認區段徵收尚屬可行，並辦理「變更新

店都市計畫（第二次通盤檢討）（第三階段）」案，本案為前開農

業區中之 B 單元，區段徵收範圍面積為 34.0321 公頃（如圖 1）

，為因應捷運通車後人口引入及新店中央新村北側整體開發區

通往捷運站之需求，預先配合調整土地使用配置，劃設住、商土

地及相關公共設施，完善周邊地區之道路系統，打造適宜生活環

境及強化地區機能，以引導都市有序發展。 

  鑒於工程建設投入資金龐大約 17 億元，不僅易產生複雜之

利益關係，於實施期程面向觀之，招標、履約至驗收亦需較長時

程，造成工程弊案及履約爭議屢有耳聞，為確保工程建設施工品

質，杜絕外部不當干擾因素。據此，本局規劃成立「新北市政府

新店十四張(B 單元)區段徵收工程採購案廉政平臺」，建立跨域

溝通管道，強化公私協力合作，推動資訊透明化，使機關同仁安

心任事及降低大眾疑慮，共創多贏局面，共享優質城市面容。 
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圖 1 新店十四張(B 單元)區段徵收地理位置示意圖 

 

貳、依據 

一、聯合國反貪腐公約第 5條「預防性反貪腐政策及作法」、第 10

條「政府報告」、第 13條「社會參與」。 

二、國家廉政建設行動方案「肆、具體作為」之「一、強化機關廉

政經營責任制度，落實風險控管作為」。 

三、法務部 105 年 11 月 29 日法廉字第 10505014220 號函訂頒暨

111 年 11 月 25 日法廉字第 11105006120 號函修正「機關採購

廉政平臺實施計畫」。 

四、本府 108 年 10 月 3日新北府政二字第 1081862631 號函頒「重

大工程採購廉政平臺實施計畫」。 
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參、目的 

  一、確保機關同仁廉能行政、廠商安心施作及降低大眾疑慮 

     從基本建立安心行政之公務環境，使同仁能夠專注無虞依

法行政，減少外在不當干擾因素以利廠商公平競爭、工程施作

，並有效降低大眾對於重大公共工程建設之疑慮。 

二、推動工程建設資訊透明化制度 

建構平臺以利揭露各項執行資訊，透過社會監督強化政策

推動，防止弊案發生，提升工程施作品質並如期完工，秉持奉

公守法精神以全力推行重大工程建設。 

三、跨域溝通協作整合各界意見 

透過邀集檢察、調查及非政府組織等專家學者參與會議，

研議相關潛在執行風險或突發危機，提出應對措施有效解決爭

議及降低工程風險發生機率，並就外界相關建議妥當回應、參

考，以利工程建設更加完善及契合社會所需。 

 

肆、相關參與機關(構) 

一、辦理機關：新北市政府地政局(下稱本局)。 

二、參與成員：本局主政，並由本府政風處協助邀請臺灣新北地

方檢察署、法務部調查局新北市調查處、台灣透

明組織協會等共同參與，並適時邀請專業機關(

如工程會)、外部專家學者及公民團體等多元專

業人士出席會議，秉持資訊透明公開之精神，建

立跨域溝通管道，就本工程案可能發生之弊端或

廉政風險，協助提供預防及諮詢意見。 

 

伍、本局執行分工 

本案由地政局長擔任召集人，局內分工及工作內容如表 1。 
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表 1 新店十四張(B 單元)區段徵收工程廉政平臺分工表 

組織 職稱（單位） 工作內容 

召集人 局長 督導廉政平臺執行。 

副召集人 指定授權人 統籌廉政平臺事務。 

執行秘書 政風室 

聯繫成立及執行廉政平臺事宜、

召開聯繫會議、工作小組會議及

參與監督工程等相關事宜。 

企劃組 區段徵收科 
協助籌備並公開宣示廉政平臺

成立事宜。 

工程組 開發工程科 

負責工程招標、評選作業、履約

管理、督工查驗、驗收完成及公

開工程相關進度與資訊等事宜。 

資訊組 地政資料科 
協助於局網站建立廉政平臺專

區。 

公關組 秘書室 
發布廉政平臺相關新聞稿、公關

聯繫窗口。 

 

陸、工程興建背景與執行期程 

新店十四張區段徵收案基地東橫跨新店區中正路兩側，西臨

新店區溪園路，南與「擬定新店中央新村北側附近地區(配合臺

北都會區環河快速道路臺北縣側建設計畫)細部計畫」案接壤，

北臨復興路，並排除其間捷運系統用地，開發面積約 34.0321 公

頃。 

本開發案區內道路下方設有雨水箱涵、污水管線系統、共同

管道、自來水及瓦斯等公共民生管線，另開發區內設有 1座公園

兼污水處理廠及 4座公園等公共設施，其中包括 1.7 公頃「只租

不售」之社會住宅，確實改善當地居住品質提供優質的都市生活

環境，相關工作項目及預計辦理期程如表 2。 
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表 2 新店十四張(B 單元)區段徵收開發工程期程表 

 

柒、執行策略 

一、整合跨域資源，對外公開宣示 

   邀集新北地方檢察署、法務部調查局新北市調查處及台灣

透明組織協會等專家學者，共同研議相關潛在風險及執行問題，

促進公私協力參與機制，透過各專家學者及公民團體有效討論，

除降低工程採購風險及解決衍生問題外，藉以激盪外界不同聲

音，將民情建議納入參考並妥適回應以茲周全，並透過對外宣

示成立平臺，凝聚反貪意識，嚇阻外在不當勢力介入。 

二、成立網站平臺，強化行政透明 

  為適時揭露工程相關資訊內容，落實全民監工機制，於本

局網站建立「廉政平臺專區」，並設置「新北市政府新店十四

張(B單元)區段徵收工程採購案廉政平臺」，即時刊登本計畫

及相關工程資訊，與相關會議資料、辦理情形，供外界檢視查

詢並提出建議。 

項次 工作項目 預計辦理期程 

1 細部設計核定 113 年 11 月 

2 招標文件確認完成 113 年 11 月 

3 工程發包 113 年 11 月-12 月 

4 地上物拆除清理 113 年 12 月-114 年 4 月 

5 工程施作階段 114 年 4月至 116 年 10 月 

6 完工驗收 116 年 10 月至 117 年 4月 



6 

三、召開聯繫會議，研議防貪策略 

就工程採購案下列執行風險或各項重大問題，邀集檢察、

調查、政風等機關單位及廠商與廉政平臺團隊適時召開聯繫會

議，進行評估討論，並研議有效應對措施及降低工程風險發生

機率，保障工程執行進度與品質，針對民眾陳情、檢舉及相關

疑義亦妥當回應辦理。 

(一) 廠商參與投標意願低落，致工程採購案流標，無法依預

計時程推展。 

(二) 廠商未按圖施作、偷工減料或延宕工程進度。 

(三) 廠商未經機關同意逕行變更設計，或機關任意允許廠商

辦理契約變更，致生重大爭議。 

(四) 廠商未依法落實職業安全措施，發生工安意外事故。 

(五) 公園設計及文物保存不易。 

(六) 未落實竣工確認及驗收改善不實。 

(七) 工程現況與契約圖說不符，仍同意驗收合格。 

(八) 遇有媒體傳聞本工程相關貪瀆事件或臨時突發狀況。 

四、促進公民參與，降低外界疑慮 

  刊登工程相關招標進度、期程規劃、實施進展於廉政平臺

專區，主動提供外界知悉實際運作過程降低疑慮，就其提出之

疑義或建議即時瞭解並回應，使公民一同參與重大公共建設之

進程，建立信心成就安心。 

五、辦理廉政宣導，防範弊端產生 

  舉辦講習課程、教育訓練，針對實務常見弊端樣態、採購

程序及廉政議題進行交流說明，提升公務同仁之法治觀念，於

其行政作業層面易有所助益，減少人為疏失及貪瀆情事發生。 
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六、聯合檢調廉機關，迅速依法調查 

  工程採購案過程中若有貪瀆等不法情事，即刻啟動聯繫機

制，必要時協助檢調廉機關依法調查偵辦，排除干擾因素，維

護工程順利推行，保障社會公共利益。 

捌、經費來源 

  由「新北市實施平均地權基金」新店十四張(B單元)區段徵收計

畫項下支應。 

玖、本計畫奉核後實施，並得視實際執行情形適時修正。 

 

附表：「新北市政府新店十四張(B單元)區段徵收工程採購案」廉政

風險查檢表 


