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附表： 

「新北市政府新店十四張(B單元)區段徵收工程採購案」廉政風險查檢表 

項次 風險
等級 風險態樣 查檢情形 

因應作為及對策 
備註 

現有措施 新增對策 

1 低 

廠商參與投

標意願低落，
致工程採購
案流標，無法
依預計時程
推展。 

■有 

(請續填右列因 

應作為及對策) 

□無 

1. 依法於公開招標前將
招標文件公開閱覽或
適時舉辦說明會，徵求
廠商或民眾意見。 

2. 參考行政院公共工程
委員會 111 年 6 月 22
日 工 程 企 字 第
1110100381 號函公告

之「工程招標前各階段
機關應注意重點及說
明」辦理，以降低個案
流標情形。 

3. 倘發生流標情形，召開
會議檢討原因及採行
合理因應對策。 

1. 於新北市政府地政
局(下稱地政局)官
網機關採購廉政平
臺專區公告公開閱
覽前法定應週知之
相關資訊；公開閱覽
後公開廠商或民眾
意見之處理。 

2. 倘辦理說明會，將於
地政局官網廉政平
臺專區公告相關資
訊予無法到場參加
說明會之廠商瞭解
本案。 

3. 若持續無法完成招
標作業，將適時召開
機關採購廉政平臺
聯繫會議，邀請相關
專家學者提供意見
協助解決問題。 

招標
前置
階段 

2 高 

廠商未按圖
施作、偷工減 
料或延宕工
程進度。 

■有 
(請續填右列因 

應作為及對策) 

□無 

1. 地政局開發工程科、監
造單位隨時掌握現場
工程進度。 

2. 落實三級品管制度，執
行工程督導與施工查
核。 

3. 監造單位詳實記載監
造報表並按期陳報；依
契約約定辦理工程及
材料有關試(檢)驗；檢
驗停留點辦理現場查
驗或督導；針對廠商未
按圖施工或試(檢)驗

不合格者，應如實記
載，並督導廠商改正後
始准予繼續施工。 

1. 定期召開會議督導
施工品質及工程進
度，確保公共工程施
工品質符合相關規
範，並詳實管控工程
進度。 

2. 適時透過機關採購
廉政平臺聯繫會議
研商處理履約不實
問題。 

履約
階段 
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3 高 

廠商未經機
關同意逕行
變更設計，或
機關任意允
許廠商辦理
契約變更。 

■有 
(請續填右列因 

應作為及對策) 

□無 

1. 由監造單位落實現場
審查，地政局開發工程
科掌握現場狀況。 

2. 變更原因發生時，邀集
監造、原設計、相關單
位及廠商辦理現場會
勘認定，製作紀錄及拍
照存證，敘明變更設計
理由、經費、辦法、責
任歸屬等簽報核定契
約變更。 

3. 前開契約變更辦理過
程均經會辦地政局政
風室及會計室，並依規
定辦理監辦作業。 

倘遇有較具爭議之情
形，將提至機關採購廉
政平臺聯繫會議討論。 

履約
階段 

4 高 

廠商未依法
落實職業安
全措施，甚發
生工安意外
事故。 

■有 
(請續填右列因 

應作為及對策) 

□無 

1. 契約規範監造單位、施

工廠商針對安全衛生
管理應負之職責與相
關罰則。 

2. 要求施工廠商落實安
全衛生三級管理制度，
定期辦理安全衛生教
育訓練。 

3. 定期配合勞動部職業
安全衛生署、本府勞動
檢查處相關規定辦理
並適時召開檢討會議。 

依據勞動部職業安全
衛生署 111年 3月所提
「職安部門參與重大
公共工程廉政平臺說
明」，由施工廠商職安
部門參與機關採購廉
政平臺並具體提供職
安相關專業協助。 

履約

階段 

5 中 

垃圾清運造
成影響周遭
環境或外運
任意傾倒污
染其他地區。 

■有 
(請續填右列因 

應作為及對策) 

□無 

1. 採分區開挖方式進行，

儘量減少同一時間掩
埋物大面積裸露，減少
氣味揚塵外飄。 

2. 工地-收容場清運報表
進行數量核對以利管
控。 

3. 垃圾清運過程，要求監
造廠商辦理不定期跟
車拍照。 

1. 未來決標後審查廠

商垃圾清運計畫，符
合環保相關法規。 

2. 垃圾清運現場及工
地出入口加裝 CCTV， 
進行遠端監控及留
存紀錄備查。 

3. 垃圾清運監督增加
監造不定期跟車頻
率，防止垃圾違法棄
置。 

4. 要求清運車輛保留 
GPS車行軌跡圖，以 
供監督。 

履約
階段 

 6 低 
樹木移植及
養護不當 

■有 
(請續填右列因 

應作為及對策) 

□無 

1. 要求廠商提報樹木移
植計畫書經本府景觀
處核准後執行樹木移
植及養護。  

2. 要求監造單位監督廠
商做好樹木移植、養護
工作。 

為降低市民及護樹團
體疑慮，將樹木移植過 
程紀錄影像或照片資
料公開於機關採購廉
政平臺，提升透明度。 

履約
階段 
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7 中 
公園設計及
文物保存不

易 

■有 
(請續填右列因 

應作為及對策) 

□無 

依都市計畫審議結果辦
理。 

邀請地方團體設計討
論，得適時啟動機關採
購廉政平臺會議，邀請

相關專家學者提供意
見。 

履約
階段 

8 低 
未落實竣工
確認及驗收
改善不實 

■有 
(請續填右列因 

應作為及對策) 

□無 

1. 為避免竣工疑義，落實
監造竣工確認責任，防
範監造與統包商竣工
認定不一致。  

2. 地政局政風室及會計
室加強監辦，針對驗收
結果與契約、圖說、貨
樣不符者，監督廠商依
限改善或處罰。 

適時利用機關採購廉
政平臺聯繫會議討論，
研商處理履約 不實問
題。 

驗收
階段 

 9 高 

工程現況與
契約圖說不
符，仍同意驗
收合格。 

■有 
(請續填右列因 

應作為及對策) 

□無 

1. 契約明訂驗收不符時，
通知廠商改善期限，倘

未於限期內改善完成，
應依契約所訂罰則，課
予責任及處罰，據以執
行。 

2. 由政風室及會計室監
辦驗收，並針對驗收結
果與契約圖說不符者，
監督廠商依限改善或
處罰。 

1. 建議驗收時儘量針
對該工程露出面抽

測其尺寸、位置、高
程，且不得由廠商自
行選取檢驗抽樣點。 

2. 對於隱蔽部分或施
工抽驗時發現有缺
失需改善之項目，建
議列為驗收重點。 

3. 驗收結果如發現有
偷工減料情節重大
者，應追究監造單位
責任。 

4. 適時透過機關採購

廉政平臺聯繫會議
研商處理驗收不實
等相關問題。 

驗收
階段 

 


