

協議價購會議及區段徵收說明會  
召開日期：100年5月31日

區段徵收計畫書報請核准  
核准日期：100年8月16日

區段徵收公告通知  
公告期間：100年8月23日至9月22日止

地上物公告及通知  
公告期間：100年11月11日至12月12日止

公告期間內未申請領  
回抵價地者，  
徵收公告期滿後發給  
現金補償

欲領回抵價地者，公告  
期間內提出申請

異議處理及通知

異議處理

申請發給抵價地案件  
審查與補正  
100年10月至101年3月

地上物發價

產權移轉或變更登記  
101年1月至101年3月

地上物自動拆遷  
自動搬遷期限：101年4月20日前

區段徵收後地價查估  
101年7月至101年9月

召開抵價地抽籤分配說明會  
101年12月5~6日

辦理合併分配  
101年12月7日~102年1月7日

工程施工  
開工典禮：101年03月06日  
完工典禮：103年01月23日

抵價地抽籤及分配作業  
抽籤：102年1月17~18日  
配地：102年1月24~30日

工程驗收  
103年02月~103年12月

抵價地分配成果公告  
102年2月26日~102年3月28日

地籍整理作業  
102年4月1日~102年5月31日

辦理土地點交作業  
103年4月24日~103年5月5日

圖例

- 辦竣事項
- 現階段辦理事項
- 下階段應辦事項