

召開事業計畫公聽會  
召開時間：第一場102年6月28日  
第二場102年8月23日

土地改良物查估作業  
辦理期間：102年7月~102年12月

協議價購會議  
召開時間：103年4月8日~4月15日及  
103年4月29日

區段徵收公聽會  
召開時間：103年4月29日

區段徵收計畫書報請核准  
核准時間：103年7月17日

區段徵收公告作業  
公告時間：103年7月28日~8月27日

申領抵價地作業  
申請時間：  
103年7月28日~8月27日

發給抵價地案件審議  
及通知補正

逾期補正者，依原徵  
收公告市價辦理補償

土地及土地改良物補償  
異議申請及處理

補償費發價作業  
發價時間：103年9月1日~9月5日

辦理產權移轉或變更登記

區段徵收後地價查估

抵價地抽籤分配作業  
預計時間：104年7月

抵價地分配成果公告  
第二次抵價地分配成果公告

區段徵收後地籍整理

土地點交  
106年6月5日~6月6日

建物自動拆遷期限  
截止時間：103年11月30日

工程施工  
103年12月~106年2月

工程驗收  
106年8月24日完成

