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一、業務計畫實施績效 

  (ㄧ)本年度編列各市地重劃、區段徵收之開發計畫如下: 

1. 新、泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃計畫：預算數 2億元，決算數 1,161 萬 4,958 元，

較預算數減少 1 億 8,838 萬 5,042 元。主要係因本案重劃計畫書草案前於 105 年 3 月

17 日、4 月 14 日經內政部地政司召會預審，內政部於 105 年 4 月 26 日函復表示，本

案有開發之必要性，惟請市府就人民陳情意見妥為因應處理或視實際情形採分階段辦

理。塭仔圳(第一區)修正後都市計畫於 108 年 8 月 30 日至 9月 28 日辦理再公展作業，

依人民陳情意見修正主要計畫提經本市都市計畫委員會 108 年 11 月 22 日第 111 次會

議審議通過後，並於 12 月 12 日提報內政部都市計畫委員會審議；細部計畫則將續由

本市都市計畫委員會專案小組審議。全案後續需視都市計畫完成法定程序並發布實施

後，方可依都市計畫規劃內容修正後再接續辦理市地重劃相關作業。 

2. 新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃計畫：預算數 500 萬元，決算數 48 萬 6,848 元，

較預算數減少 451 萬 3,152 元。塭仔圳(第二區)修正後都市計畫於 108 年 8 月 30 日至

9月 28日辦理再公展作業，依人民陳情意見修正主要計畫提經本市都市計畫委員會108

年 11 月 22 日第 111 次會議審議通過後，並於 12 月 12 日提報內政部都市計畫委員會

審議；細部計畫則續由本市都市計畫委員會專案小組審議。全案後續需視都市計畫完

成法定程序並發布實施後，方可依都市計畫規劃內容修正後再接續辦理市地重劃相關

作業。 

3. 金山地區市地重劃計畫：預算數 3,040 萬 6,000 元，決算數 3,150 萬 364 元，較預算

數增加 109 萬 4,364 元。主要係因本區都市計畫之主要計畫及細部計畫分別於 107 年

度 1月 3日及 1月 4日發布實施後，重劃計畫書、地上物拆遷補償清冊及土地分配結

果依序公告 30 日，並於 10 月 12 日完成土地權利變更登記作業；工程於 107 年 3 月 12

日開工，11 月 29 日完工。因工程進度提前、變更設計增價及補償費增加所致，故決算

數較預算數增加。 

4. 林口工一市地重劃計畫：預算數 24 億 7,036 萬 5,000 元，決算數 8 億 1,278 萬 5,557

元，較預算數減少 16 億 5,757 萬 9,443 元。查本計劃 108 年度經費中之工程預定支用

數係新工處前於 107 年 3 月工程尚未發包時，依預估期程(工程預計於 107 年底至 108

年初進場施作，於 110 年 1 月完工)所編列。惟本工程第二標於 107 年 10 月 15 日決標，

108 年 4 月 15 日開工(契約工期 990 日曆天、決標金額 18 億 8,168 萬元)，第一標於

107 年 12 月 3 日決標，108 年 5 月 10 日開工，全區預計 111 年 1 月完工。另施工期間，

因民眾搬遷期程不一，且部分土地所有人係自行拆除地上建築物致原契約編列之拆除

工項無需執行，加上開挖期間查有地下掩埋廢棄物需檢測處理，原訂工項需配合調整，

上開因素致執行未達預期，執行數較預算數低。 

5. 臺北港特定區區段徵收計畫：預算數 1 億 2,898 萬 9,000 元，決算數 0 元，較預算數

減少 1 億 2,898 萬 9,000 元。主要係因本案已於 107 年度辦竣財務結算作業，預算數

均未執行，致執行未達預期。。 

6. 板橋埔墘 4-7 區區段徵收計畫：預算數 10 億 8,384 萬 9,000 元，決算數 498 萬 3,151

元，較預算數減少 10 億 7,886 萬 5,849 元。主要係因本案細部計畫原預計 106 年底發
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布實施，實際至 107 年 11 月 22 日發布實施，另本案抵價地比例於 108 年 4 月提送內

政部審議後，區內多數地主於審議期間持續陳情變更開發方式及提高抵價地比例，致

內政部迄未核定，爰僅得辦理區段徵收農林改良物查估及工程委託規劃設計及監造技

術服務等前置作業，相關說明會、公聽會、補償費發放及開發工程均未能進行，本案

將俟抵價地比例核定後，接續辦理區段徵收作業，以提高預算執行率。 

7. 新店十四張(B 單元)區段徵收計畫：預算數 1,753 萬 1,000 元，決算數 707 萬 8,027

元，較預算數減少 1,045 萬 2,973 元。主要係因本案都市計畫原預計 107 年 12 月審定，

惟都市計畫內容於 107年 12月 6日方經內政部都市計畫委員會第 8次專案小組審議大

致定案，區段徵收之公益性及必要性報告接續於 108 年 4 月提送內政部土地徵收審議

小組，至 108 年 10 月 30 日始審議通過，都市計畫嗣經 109 年 1 月 14 日內政部都市計

畫委員會決議請新北市政府辦理再公展事宜，故都市計畫未能按原預計期程審定，原

定於 108 年辦理之區段徵收相關作業期程亦僅得配合順延，爰現行僅核銷僱用暫僱人

員薪資及加班費用暨相關業務費用支出，本案後續將俟都市計畫審定後，接續辦理區

段徵收作業，以提高預算執行率。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



單位：新臺幣元

(二)實施平均地權計畫:

 執行率%

1 68.69 

2 91.43 

3 81.96

4 38.46

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 5.44

13 78.79 

80.82 

本案細部計畫業經108年11月22日新北市都市

計畫委員會第111次會議審竣，主要計畫刻由

內政部都市計畫委員會審議中，爰依規定撥付

都市計畫審議階段第二期款。

三峽區公所辦理三峽區海洋

公園體健設施及環境改善工

程補助款

0

塭仔圳塔寮坑溪南側低地排

水設施新建工程

1,750,000 

新店區中央新村北側社會住

宅新建工程經費
1,547,201,000 

中和區灰磘地區專案通盤檢

討案

已辦理完成。0

八里區綜合行政大樓周邊人

行道改善及綠美化工程
0 5,070,000 已辦理完成。

0

25,000,00065,000,000 

塭仔圳貴子坑溪南側低地排

水設施新建工程
0

1,881,600

新北市實施平均地權基金

辦理情形

                                 中華民國108年度               

  業務計畫名稱

137,627,000 

總   說   明

94,540,747
本計畫第一期(計有2標)及第二期(計有2標)均

已竣工，第三期(計有1標)現正驗收中。

2,400,000

已於108年6月底完成設計撥款，俟「新、泰塭

仔圳地區市地重劃」核定發布後，再報請編列

需求經費。

養工處辦理三峽區隆恩街

(大學路至隆恩街158巷)新

設人行道工程計畫第1期工

程款

1,268,115,297

本案係因預算編列包含工程估驗款、監造及專

管服務費，其中第4季工程估驗款及監造服務

費城鄉局未完成撥付作業，致預算執行率未達

預期。

本案於108年5月開工，108年工程進度已達52%

，預定109年7月竣工。

泰山十八甲重劃區既有污水

管線修繕工程(第2標)

已辦理完成。

108,824

先期作業費係為開發計畫預為準備之需，惟各

開發計畫均已分別編列長期投資預算，本項撙

節開支。

預算數 決算數

11,765,552

915,495

885,391

本案於105年完成基本設計，惟因第二階段基

本設計減作部分，廠商提出履約調解，因廠商

仍有達成預期設計需求，於108年調解成立，

支付第二階段及尾價金8成予廠商。

1,600,000 

1,756,578,000 

市地重劃及區段徵收等預定

開發計畫先期作業費用
2,000,000

辦理八里區、新莊區及新店區之配餘地及未處

分土地紅火蟻防治施藥、圍籬設置、樹木植栽

除草、環境整理勞務採購等維護管理。

合計 1,419,646,730 

已辦竣開發區管理維護暨預

定計畫區紅火蟻防治施藥、

圍籬設置、樹木植栽除草、

勞務採購等維護管理費用

3,000,000 2,363,824 

新北市政府地政局

八里區公所辦理八里區台北

港特定區區段徵收區公園、

綠地、廣場及公共設施維護

改善及綠美化工程

0 5,000,000 

本年度估列經費1,300萬元，實際執行500萬元

，係因配合綠美化、樹木診斷及維護改善工程

進度，爰擬調整分年補助經費，致當年度預算

執行率未達預期。

三峽區公所辦理三峽區學勤

路帶狀公園人行鋪面改善工

程

八里坌重劃區污水下水道系

統支管、用戶接管工程

0 已辦理完成。
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(三)市地重劃區盈餘款補助計畫:

  1.林口新市鎮第三期市地重劃區

執行率%

(1) 100.00 

(2) 170.72 

(3) 100.00 

(4) 0.00

(5) 93.75 

(6) -

(7) -

(8) -

(9) -

(10) -

126.85 

  2.新莊副都市中心地區重劃區

執行率%

(1) 104.02 

(2) 72.67 

(3) 65.09 

78.02 

執行率%

(1) 100.00 

100.00 

預算數 決算數 辦理情形

新莊頭前重劃區低地排水設施

改建工程

預算數

2,000,000 

臺灣電影文化園區-國家電影中

心興建工程

  盈餘款補助計畫名稱 決算數 辦理情形

林口公園用地(力行段70-1地號)取得成

本分攤，本重劃區盈餘款應分攤部分於

108年7月1日撥款。

合計 245,664,000 191,678,695 

  3.新莊頭前市地重劃區

  盈餘款補助計畫名稱

5,300,000 3,450,000

1.因校審會議追加工項及經費分年預算

調整已獲108年第4次市地重劃委員會通

過。

2.目前工進符合進度。

368,085,000 466,932,163 

林口特定區機1-1行政園區新建

工程

2,000,000 
已於108年4月竣工，108年8月初驗、12

月複驗。

197,120,000 143,247,547 

108年度銜接文化部內部裝修及設備建置

工程，且避免2次施工及減少工程介面銜

接，部份工項緩作，預計110年完工。

新莊昌平國小辦理「昌平城堡

多功能樂活館興建工程」

10,568,806 
工程已完工，預計109年1月22日啟

用。

林口分局文林派出所辦公廳舍興

建工程
0

新莊分局昌平派出所辦公廳舍

興建工程
43,244,000 44,981,148 

本工程已完成主結構體施作，現進行水

電及室內裝修工程。

因加入多元參建單位執行進度、追加經

費調整分年預算，預計於109年市地重劃

委員會第1次會議審議，總經費

138,000,000元，預計分4年完成。

合計

林口區新林國民小學校舍新建工

程(第2期)
80,000,000 75,000,000 

工程進度符合進度，年度餘額調整

109年預算執行。

本案公共藝術設置案已結案。

林口區公園用地取得成本分攤

案
0 85,862,281 

林口區文小18用地活化規劃案 0

林口重劃區滯洪池公園設施改

善工程
1,000,000 1,000,000 108年5月辦理完成。

4,196,212 108年12月辦理完成。

林口公有零售市場大樓新建工

程
102,781,000 - 

截至108年12月底，本案已完成主結構體

及外牆工程，累計工進達80%，108年度

墊借款共8,491萬7,290元。

林口區汙水下水道系統管線修

繕、改建及興建工程
36,515,000 36,514,504 本案108年預算數已執行完成。

林口國民運動中心 147,789,000 252,310,307 本案108年預算數已執行完成。

新北市實施平均地權基金

總   說   明

                            中華民國108年度              

  盈餘款補助計畫名稱 預算數 決算數 辦理情形

合計 2,000,000 2,000,000 

新北市政府地政局

0 1,470,793 

林口區東湖國民小學(原佳林國

民小學)校舍新建工程
0 9,260
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   4.泰山東側市地重劃區

執行率%

(1) 594.10 

(2) - 

(3) - 

- 

   5.八里坌市地重劃區

 執行率%

(1) 103.21 

103.21 

執行率%

(1) 158.68 

(2) - 

162.70 

   7.二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區

執行率%

(1) 91.10

(2) 266.39

(3) 20.54 

(4) 5.17 

(5) 72.07 

(6) 66.91 

(7) - 

78.79 

新北市實施平均地權基金

總   說   明

已於108年9月完成工程尾款付款

作業，並辦理結案。

三重區興穀國小辦理校舍整建

工程
105,095,000 21,584,417

108年10月開工典禮後即行開工，目

前持續施工中。

10,903,000 

本計畫第一期(計有2標)及第二期

(計有2標)均已竣工，第三期(計

有1標)現正驗收中。

   6.三重重陽橋引道附近地區市地重劃區

90,803,941 已完成用地取得作業。

108年12月完工，預計109年1月辦

理工程驗收作業

新北市棒球訓練基地工程

合計 10,903,000 11,252,889 

目前針對景觀部分作最後處理，待

109年完工驗收並申請使照完成後點

交予公所啟用。

16,920,000
本案108年10月開工，目前持續施工

中，進度正常，另確認新增公41社福

大樓新建，將依核定計畫執行。

三重區公37用地興建市民活動

中心

47,409,000 126,291,155

  盈餘款補助計畫名稱 預算數 決算數 辦理情形

八里坌重劃區污水下水道系統

支管、用戶接管工程

  盈餘款補助計畫名稱 預算數 決算數 辦理情形

合計 427,384,000 336,718,309 

三重區公41公園新闢工程

合計

24,989,000 
本案已於108年10月18日申報竣工，

12月19日完成驗收。

11,252,889 

三重區同仁公園入口意象及景

觀改善工程
0 4,359,872 

三重區二重疏洪道兩側附近地區

市地重劃區聯外計畫道路開闢工

程(第二期含用地費)(中期計畫)

                             中華民國108年度              

0

3,041 

三重區太陽公園周邊人行步道

更新及綠化工程

三重分局重陽派出所興建工程

  盈餘款補助計畫名稱 預算數 決算數 辦理情形

24,989,000 40,656,447 

18,660,000 

874,831

17,000,000

126,000,000

108年10月31日辦理第一次預算書

圖審查、12月19日第二次審查。

108年10月31日辦理第一次預算書

圖審查、12月19日第二次審查。

三重區二重疏洪道兩側附近地區

市地重劃區聯外計畫道路開闢工

程(成功路往集成路方向)

113,300,000 75,804,093 已完成用地取得作業。

1,003,333 108年12月辦理完成。

8,654 

決算數 辦理情形

泰山十八甲重劃區既有污水管

線修繕工程(第1標)
2,000,000 11,881,943 

本工程108年4月竣工，並於108年

9月驗收合格。

  盈餘款補助計畫名稱 預算數

39,653,114 

新北市政府地政局

合計 2,000,000 11,893,638 

泰山區福興公園改善工程

泰山區福泰公園改善工程

0

0
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   8.土城暫緩發展區及附近地區市地重劃區

執行率%

(1) 401.97 

(2) - 

(3) 168.11 

(4) - 

(5) - 

333.27 

   9.新板橋車站特定專用區第二期市地重劃區

執行率%

(1) - 

- 

  盈餘款補助計畫名稱 預算數 決算數 辦理情形

合計 - 9,089,000 

新板橋車站特定專用區13號地

下道電扶梯修繕工程、12及13

號地下道出口雨遮增設工程及

新站路地下道街舞專區改裝工

程

0 9,089,000 本案業於108年7月辦理完成。

土城暫緩發展區市地重劃周邊

道路及相關設施改善工程

預算數 決算數 辦理情形  盈餘款補助計畫名稱

合計 36,972,000 

土城斬龍山遺址公園考古文物

整理、考古調查、公園規劃設

計、工程及相關維護管理

9,549,000 38,384,089 
斬龍山遺址文化公園工程於108年12月

完成驗收。

0

工程案於108年6月申報開工，完成施

工圍籬架設及鄰房鑑定，工程進行至

放樣階段，進度約58％。

54,332,355 
本案已完成基本設計，並已啟動土建

細部設計作業。

土城區清水市民活動中心興建

計畫

17,300,000 29,082,905 本案業於108年9月辦理完成。

土城暫緩發展區及附地區市地

重劃周邊聯通捷運交通設施改

善工程

0

123,215,275 

新北市政府地政局

土城區公館溝排水改善工程 0 1,415,926 

本工程於107年11月完工，107年12月

底驗收合格，108年1月結算並於108年

3月決算。

10,123,000

新北市實施平均地權基金

總   說   明

                                中華民國108年度              

第 6 頁



新北市政府地政局 

新北市實施平均地權基金 

總   說   明 
中華民國 108 年度 

第 7頁 

二、收支餘絀情形 

(一)本年度決算業務收入 96 億 2,297 萬 8,538 元，較預算數 65 億 6,496 萬 3,000 元增

加 30 億 5,801 萬 5,538 元，約 46.58%，主要係新店中央新村北側區段徵收計畫、

新莊北側知識產業園區出售土地所致。 

(二)本年度決算業務成本與費用 32 億 4,810 萬 4,472 元，較預算數 78 億 3,970 萬元減

少 45 億 9,159 萬 5,528 元，約 58.57%，主要係臺北港特定區區段徵收計畫尚有未出

售土地及受補助機關執行未如預期所致。 

(三)本年度決算業務賸餘 63 億 7,487 億 4,066 元，較預算數短絀 12 億 7,473 萬 7,000

元增加 76 億 4,961 萬 1,066 元，約 600.09%，主要係新店中央新村北側區段徵收計

畫、新莊北側知識產業園區出售土地所致。 

(四)本年度決算業務外收入 14 億 9,903 萬 2,437 元，較預算數 3,651 萬 9,000 元增加 14

億 6,251 萬 3,437 元，約 4,004.80%，主要係永佳樂有限公司分攤新莊副都心及新莊

頭前共同管線費用及盈餘款基金裁撤轉列收入所致。 

(五)本年度決算業務外賸餘 14 億 9,903 萬 2,437 元，較預算數 3,651 萬 9,000 元增加 14

億 6,251 萬 3,437 元，約 4,004.80%，主要係永佳樂有限公司分攤新莊副都心及新莊

頭前共同管線費用及盈餘款基金裁撤轉列收入及罰款收入所致。 

(六)本年度決算本期賸餘 78 億 7,390 萬 6,503 元，較預算數短絀 12 億 3,821 萬 8,000

元增加 91 億 1,212 萬 4,503 元，約 735.91%，主要係新店中央新村北側區段徵收計

畫、新莊北側知識產業園區出售土地及永佳樂有限公司分攤新莊副都心及新莊頭前

共同管線費用及盈餘款專戶裁撤轉列收入及罰款收入所致。 

三、餘絀撥補實況 

本年度決算賸餘78億7,390萬6,503元，連同前期未分配賸餘176億9,478萬8,340

元，合計賸餘 255 億 6,869 萬 4,843 元，分配如下：解繳公庫淨額 50 億 5,603 萬元，

未分配賸餘 205 億 1,266 萬 4,843 元。 

四、現金流量結果 

(一)業務活動之淨現金流入 62 億 553 萬 7,123 元，主要係本期賸餘增加及減少流動資產。 

 (二)投資活動之淨現金流入 29 億 7,452 萬 8,144 元，主要係減少長期投資及減少準備金。 

  (三)籌資活動之淨現金流出 72 億 9,771 萬 6,804 元，主要係減少其他負債及解繳公庫。 

  (四)現金及約當現金之淨減少25億 8,448 萬 6,898元。期末現金及約當現金144億 6,105 

      萬 8,603 元。 

五、資產負債情況   

(一)資產總額 316 億 1,494 萬 2,989 元，其中流動資產 193 億 3,734 萬 4,851 元，約占

資產總額 61.17%；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 122 億 6,448 萬 1,043 元，

約占資產總額 38.79%；不動產、廠房及設備 308 萬 1,518 元，約占資產總額 0.01%；

無形資產 694 萬 6,005 元，約占資產總額 0.02%；其他資產 308 萬 9,572 元，約占資

產總額 0.01%。 

(二)負債總額 90 億 205 萬 3,586 元，約占負債及淨值總額 28.47%，其中流動負債 15 億

8,588 萬 9,971 元，約占負債及淨值總額 5.02%；長期負債 6億 6,948 萬 2,550 元，
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約占負債及淨值總額 2.12%；其他負債 67 億 4,668 萬 1,065 元，約占負債及淨值總

額 21.34%。 

(三)淨值總額 226 億 1,288 萬 9,403 元，約占負債及淨值總額 71.53%，其中基金 21 億

20 萬 7,318 元，約占負債及淨值總額 6.64%；公積 1萬 7,242 元，約占負債及淨值

總額 0.00%；累積賸餘 205 億 1,266 萬 4,843 元，約占負債及淨值總額 64.88%。 

六、其他 

(一)本年度併入決算及補辦以後年度預算事項之說明： 

1. 「長期投資」經新北地劃字第 1082425431 號函同意依「附屬單位預算執行要點」辦

理金山地區市地重劃計劃(計 797 萬 6,705 元)超支併入決算。 

2. 「無形資產」經新北府主基預字第 1080696086 號函同意依「附屬單位預算執行要點」

辦理新北不動產 i-Land(愛連)網建置(計 145 萬元)，超支併入決算。 

3. 「應付保管款」及「行銷及業務費用」經新北府主基預字第 1080437158 號函同意依

「附屬單位預算執行要點」辦理林口三期(三、四區)林口區公園用地取得成本分攤

(計 1億 7,172 萬 5,000 元) ，超支併入決算。 

4. 「應付保管款」經新北府主基預字第 1081335247 號函同意依「附屬單位預算執行要

點」辦理林口三期(三、四區)、新莊副都市中心、泰山東側、三重重陽橋引道附近

地區、土城暫緩發展區附近地區、新板橋車站特定專用區第二期市地重劃及蘆洲南

港子市地重劃區等計畫及「行銷及業務費用」(計 4億 9,643 萬 7,315 元)，超支併

入決算。 

5. 「應付保管款」經新北地劃字第 1082319955 號函同意依「附屬單位預算執行要點」

辦理八里坌、泰山東側市地區盈餘款重劃計畫(計 59 萬 5,857 元)，超支併入決算。 

6. 「應付保管款」經新北地劃字第 1082458433 號函同意依「附屬單位預算執行要點」 

辦理土暫緩發展及附近地區市地重劃區盈餘款計畫(計 5,433 萬 2,355 元) ，超支併

入決算。 

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。 

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產，應說明其總額

及內容：無。 

(四)自償性公共建設計畫營運與債務負擔狀況及自償率達成情形之說明: 

   11. 新、泰塭仔圳地區第一區市地重劃計畫:計畫總經費 281 億 5,314 萬 2,000 元，因

本計畫 108 年度尚未完成都市計畫法定程序，爰皆以自有財源支應上開經費；另本

計畫年度終了借款餘額 0元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。 

    2. 新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計畫:計畫總經費 124 億 2,576 萬 7,000 元，因

本計畫 108 年度尚未完成都市計畫法定程序，爰皆以自有財源支應上開經費；另本

計畫年度終了借款餘額 0元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。  

    3. 金山地區市地重劃計畫:計畫總經費 3億 5,000 萬元，銀行借款 6,392 萬 7,525 元、

自有財源 2億 8,607 萬 2,475 元，本年度借款 0元，年度終了借款餘額 0元，經評

估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。 

    4. 林口工一市地重劃計畫:計畫總經費 50 億 7,303 萬 7,000 元，銀行借款 6億 6,948
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萬 2,550 元、自有財源 44 億 355 萬 4,450 元，本年度借款 3億 6,948 萬 2,550 億

元，年度終了借款餘額 6億 6,948 萬 2,550 元，經評估後本計畫之借款仍屬自償

性公共債務。      

     5. 板橋埔墘 4-7 區區段徵收計畫:計畫總經費 12 億 5,845 萬 6,000 元，因本計畫尚

未完成抵價地比例報核，爰皆以自有財源支應上開經費；另本計畫年度終了借款

餘額 0元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。  

     6. 新店十四張(B 單元)區段徵收計畫:計畫總經費 63 億 9,944 萬 6,000 元，因本計畫

108 年度尚未完成都市計畫法定程序，爰皆以自有財源支應上開經費；另本計畫年

度終了借款餘額 0元，經評估後本計畫之借款仍屬自償性公共債務。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本  頁  空  白

第 10 頁



乙、 主    要    表



金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

業務收入 6,564,963,000 100.00 9,622,978,538 100.00 3,058,015,538 46.58 25,734,727,260 100.00

  租金及權利金收入 112,623,000 1.72 0 0.00 -112,623,000 -100.00 0 0.00

    土地租金收入 112,623,000 1.72 0 0.00 -112,623,000 -100.00 0 0.00

    權利金收入 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

  投融資業務收入 6,452,340,000 98.28 9,622,978,538 100.00 3,170,638,538 49.14 25,734,727,260 100.00

    政策性開發不動產收入 6,452,340,000 98.28 9,622,978,538 100.00 3,170,638,538 49.14 25,734,727,260 100.00

業務成本與費用 7,839,700,000 119.42 3,248,104,472 33.75 -4,591,595,528 -58.57 8,423,370,423 32.73

  投融資業務成本 6,078,819,000 92.59 1,738,701,762 18.07 -4,340,117,238 -71.40 7,333,003,205 28.49

    政策性開發不動產成本 6,078,819,000 92.59 1,738,701,762 18.07 -4,340,117,238 -71.40 7,333,003,205 28.49

  行銷及業務費用 1,760,881,000 26.82 1,509,402,710 15.69 -251,478,290 -14.28 1,090,367,218 4.24

    業務費用 1,760,881,000 26.82 1,509,402,710 15.69 -251,478,290 -14.28 1,090,367,218 4.24

業務賸餘 -1,274,737,000 -19.42 6,374,874,066 66.25 7,649,611,066 -600.09 17,311,356,837 67.27

業務外收入 36,519,000 0.56 1,499,032,437 15.58 1,462,513,437 4,004.80 197,268,633 0.77

  財務收入 12,616,000 0.19 3,937,429 0.04 -8,678,571 -68.79 18,415,242 0.07

    利息收入 12,616,000 0.19 3,937,429 0.04 -8,678,571 -68.79 18,415,242 0.07

  其他業務外收入 23,903,000 0.36 1,495,095,008 15.54 1,471,192,008 6,154.84 178,853,391 0.69

    財產交易賸餘 0 0.00 1,910 0.00 1,910 0.00 0 0.00

    違規罰款收入 18,624,000 0.28 2,810,134 0.03 -15,813,866 -84.91 89,423,975 0.35

    雜項收入 5,279,000 0.08 1,492,282,964 15.51 1,487,003,964 28,168.29 89,429,416 0.35

業務外賸餘 36,519,000 0.56 1,499,032,437 15.58 1,462,513,437 4,004.80 197,268,633 0.77

本期賸餘 -1,238,218,000 -18.86 7,873,906,503 81.82 9,112,124,503 -735.91 17,508,625,470 68.04

本 年 度 預 算 數 本 年 度 決 算 數

新北市政府地政局

比 較 增 減 上 年 度 決 算 數

新北市實施平均地權基金

收支餘絀表
   中華民國108年度 單位：新臺幣元

科 目
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金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

賸餘之部 12,544,835,000 100.00 25,568,694,843 100.00 13,023,859,843 103.82 25,650,416,340 100.00

 本期賸餘 -1,238,218,000 -9.87 7,873,906,503 30.80 9,112,124,503 -735.91 17,508,625,470 68.26

 前期未分配賸餘 13,783,053,000 109.87 17,694,788,340 69.20 3,911,735,340 28.38 8,141,790,870 31.74

分配之部 5,056,030,000 40.30 5,056,030,000 19.77 0 0.00 7,955,628,000 31.02

 解繳公庫淨額 5,056,030,000 40.30 5,056,030,000 19.77 0 0.00 7,955,628,000 31.02

 其他依法分配數 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

未分配賸餘 7,488,805,000 59.70 20,512,664,843 80.23 13,023,859,843 173.91 17,694,788,340 68.98

比 較 增 減 上 年 度 決 算 數

新北市政府地政局

新北市實施平均地權基金

餘絀撥補表
單位：新臺幣元

項 目
本 年 度 預 算 數 本 年 度 決 算 數

  中華民國108年度

第 12 頁



單位：新臺幣元

金 額 ％

業務活動之現金流量

  本期賸餘（短絀） -1,238,218,000 7,873,906,503 9,112,124,503 -735.91

  利息股利之調整 -12,616,000 -3,937,429 8,678,571 -68.79

    利息收入 -12,616,000 -3,937,429 8,678,571 -68.79

  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -1,250,834,000 7,869,969,074 9,120,803,074 -729.18

  調整項目 -3,321,286,000 -1,668,369,380 1,652,916,620 -49.77

    提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 0 48,368 48,368 0.00

    折舊、減損及折耗 664,000 648,893 -15,107 -2.28

    攤銷 1,437,000 1,112,752 -324,248 -22.56

    處理資產短絀（賸餘） -1,910 -1,910 0.00

    流動資產淨減（淨增） 1,126,000 -2,459,057,883 -2,460,183,883 -218,488.80

    流動負債淨增（淨減） -3,324,513,000 788,880,400 4,113,393,400 -123.73

  未計利息股利之現金流入(流出) -4,572,120,000 6,201,599,694 10,773,719,694 -235.64

  收取利息 12,616,000 3,937,429 -8,678,571 -68.79

  業務活動之淨現金流入(流出) -4,559,504,000 6,205,537,123 10,765,041,123 -236.10

投資活動之現金流量
  減少投資、長期應收款、貸墊款

  及準備金 7,196,816,000 3,936,783,805 -3,260,032,195 -45.30

    減少投資 6,078,819,000 1,738,701,762 -4,340,117,238 -71.40

    減少準備金 1,117,997,000 2,198,082,043 1,080,085,043 96.61

  減少不動產、廠房及設備、礦產

  資源 0 1,910 1,910 0.00

    減少不動產、廠房及設備 0 1,910 1,910 0.00
  增加投資、長期應收款、貸墊款

  及準備金 -3,996,282,000 -961,366,195 3,034,915,805 -75.94

    增加投資 -3,936,140,000 -868,448,905 3,067,691,095 -77.94

    增加長期墊款 0 -92,917,290 -92,917,290 0.00

    增加準備金 -60,142,000 0 60,142,000 -100.00

  增加無形資產及其他資產 -2,000,000 -3,450,000 -1,450,000 72.50

    增加無形資產 -2,000,000 -3,450,000 -1,450,000 72.50

預 算 數 決 算 數
比 較 增 (+) 減 (-)

新北市政府地政局

新北市實施平均地權基金
現 金 流 量 表

                    中華民國108年度

項 目

第 24 頁



單位：新臺幣元

金 額 ％

  減少其他資產及其他資產 0 2,558,624 2,558,624 0.00

    減少其他資產 0 2,558,624 2,558,624 0.00

  投資活動之淨現金流入（流出） 3,198,534,000 2,974,528,144 -224,005,856 -7.00

籌資活動之現金流量

  增加長期負債 9,937,598,000 369,482,550 -9,568,115,450 -96.28

    增加長期債務 9,937,598,000 369,482,550 -9,568,115,450 -96.28

  減少短期債務、流動金融負債

  及其他負債 -1,057,855,000 -2,547,241,829 -1,489,386,829 140.79

    減少其他負債 -1,057,855,000 -2,547,241,829 -1,489,386,829 140.79

 減少長期負債 -345,809,000 -63,927,525 281,881,475 -81.51

    減少長期債務 -345,809,000 -63,927,525 281,881,475 -81.51

 賸餘分配款 -5,056,030,000 -5,056,030,000 0 0.00

   解繳公庫淨額 -5,056,030,000 -5,056,030,000 0 0.00

 籌資活動之淨現金流入(流出) 3,477,904,000 -7,297,716,804 -10,775,620,804 -309.83

現金及約當現金之淨增（淨減) 2,116,934,000 -2,584,486,898 -4,701,420,898 -222.09

期初現金及約當現金 12,291,960,000 12,578,710,140 286,750,140 2.33

期末現金及約當現金 14,408,894,000 14,461,058,603 52,164,603 0.36

新北市政府地政局

新北市實施平均地權基金

現 金 流 量 表

                    中華民國108年度

項 目 預 算 數 決 算 數
比 較 增 (+) 減 (-)
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單位：新臺幣元

金 額 ％

業務活動之現金流量

  本期賸餘（短絀） -1,238,218,000 7,873,906,503 9,112,124,503 -735.91

  利息股利之調整 -12,616,000 -3,937,429 8,678,571 -68.79

    利息收入 -12,616,000 -3,937,429 8,678,571 -68.79

  未計利息股利之本期賸餘(短絀) -1,250,834,000 7,869,969,074 9,120,803,074 -729.18

  調整項目 -3,321,286,000 -1,668,369,380 1,652,916,620 -49.77

    提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 0 48,368 48,368 0.00

    折舊、減損及折耗 664,000 648,893 -15,107 -2.28

    攤銷 1,437,000 1,112,752 -324,248 -22.56

    處理資產短絀（賸餘） -1,910 -1,910 0.00

    流動資產淨減（淨增） 1,126,000 -2,459,057,883 -2,460,183,883 -218,488.80

    流動負債淨增（淨減） -3,324,513,000 788,880,400 4,113,393,400 -123.73

  未計利息股利之現金流入(流出) -4,572,120,000 6,201,599,694 10,773,719,694 -235.64

  收取利息 12,616,000 3,937,429 -8,678,571 -68.79

  業務活動之淨現金流入(流出) -4,559,504,000 6,205,537,123 10,765,041,123 -236.10

投資活動之現金流量

  減少投資、長期應收款、貸墊款

  及準備金 7,196,816,000 3,936,783,805 -3,260,032,195 -45.30

    減少投資 6,078,819,000 1,738,701,762 -4,340,117,238 -71.40

    減少準備金 1,117,997,000 2,198,082,043 1,080,085,043 96.61

  減少不動產、廠房及設備、礦產

  資源 0 1,910 1,910 0.00

    減少不動產、廠房及設備 0 1,910 1,910 0.00

  減少無形資產及其他資產
0 2,558,624 2,558,624 0.00

    減少其他資產 0 2,558,624 2,558,624 0.00

  增加投資、長期應收款、貸墊款

  及準備金 -3,996,282,000 -961,366,195 3,034,915,805 -75.94

    增加投資 -3,936,140,000 -868,448,905 3,067,691,095 -77.94

    增加長期墊款 0 -92,917,290 -92,917,290 0.00

新北市政府地政局

新北市實施平均地權基金
現 金 流 量 表

                    中華民國108年度

項 目 預 算 數 決 算 數
比 較 增 (+) 減 (-)
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單位：新臺幣元

金 額 ％

    增加準備金 -60,142,000 0 60,142,000 -100.00

  增加無形資產及其他資產 -2,000,000 -3,450,000 -1,450,000 72.50

    增加無形資產 -2,000,000 -3,450,000 -1,450,000 72.50

  投資活動之淨現金流入（流出） 3,198,534,000 2,974,528,144 -224,005,856 -7.00

籌資活動之現金流量

  增加長期負債 9,937,598,000 369,482,550 -9,568,115,450 -96.28

    增加長期債務 9,937,598,000 369,482,550 -9,568,115,450 -96.28

  減少短期債務、流動金融負債

  及其他負債 -1,057,855,000 -2,547,241,829 -1,489,386,829 140.79

    減少其他負債
-1,057,855,000 -2,547,241,829 -1,489,386,829 140.79

  減少長期負債 -345,809,000 -63,927,525 281,881,475 -81.51

    減少長期債務 -345,809,000 -63,927,525 281,881,475 -81.51

  賸餘分配款 -5,056,030,000 -5,056,030,000 0 0.00

    解繳公庫淨額 -5,056,030,000 -5,056,030,000 0 0.00

  籌資活動之淨現金流入(流出) 3,477,904,000 -7,297,716,804 -10,775,620,804 -309.83

現金及約當現金之淨增（淨減) 2,116,934,000 1,882,348,463 -234,585,537 -11.08

期初現金及約當現金 12,291,960,000 12,578,710,140 286,750,140 2.33

期末現金及約當現金 14,408,894,000 14,461,058,603 52,164,603 0.36

新北市實施平均地權基金

現 金 流 量 表
                    中華民國108年度

項 目 預 算 數 決 算 數
比 較 增 (+) 減 (-)

新北市政府地政局

第 27 頁



本  頁  空  白
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金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

          資 產 31,614,942,989 100.00 30,249,872,890 100.00 1,365,070,099 4.51

流動資產 19,337,344,851 61.17 14,995,938,505 49.57 4,341,406,346 28.95

  現金 14,461,058,603 45.74 12,578,710,140 41.58 1,882,348,463 14.96

    銀行存款 14,461,058,603 45.74 12,578,710,140 41.58 1,882,348,463 14.96

  應收款項 3,357,802,349 10.62 596,250,270 1.97 2,761,552,079 463.15

    應收帳款 3,268,423,150 10.34 151,700,959 0.50 3,116,722,191 2,054.52

    應收利息 6,440,061 0.02 2,752,632 0.01 3,687,429 133.96

    其他應收款 82,939,138 0.26 441,796,679 1.46 -358,857,541 -81.23

  預付款項 1,518,483,899 4.80 1,820,978,095 6.02 -302,494,196 -16.61

    預付費用 481,346,103 1.52 689,567,042 2.28 -208,220,939 -30.20

    其他預付款 1,037,137,796 3.28 1,131,411,053 3.74 -94,273,257 -8.33

投資、長期應收款、貸墊款及 12,264,481,043 38.79 15,239,898,653 50.38 -2,975,417,610 -19.52

準備金

  其他長期投資 7,113,635,875 22.50 7,983,888,732 26.39 -870,252,857 -10.90

    政策性不動產投資 7,113,635,875 22.50 7,983,888,732 26.39 -870,252,857 -10.90

  長期墊款 92,917,290 0.29 0 0.00 92,917,290 -

    其他長期墊款 92,917,290 0.29 0 0.00 92,917,290 -

  準備金 5,057,927,878 16.00 7,256,009,921 23.99 -2,198,082,043 -30.29

    改良及擴充準備金 5,057,927,878 16.00 7,256,009,921 23.99 -2,198,082,043 -30.29

不動產、廠房及設備 3,081,518 0.01 3,730,411 0.01 -648,893 -17.39

  機械及設備 3,018,353 0.01 3,667,246 0.01 -648,893 -17.69

    機械及設備 3,955,900 0.01 3,991,600 0.01 -35,700 -0.89

    累計折舊－機械及設備 -937,547 0.00 -324,354 0.00 -613,193 189.05

  交通及運輸設備 7,332 0.00 7,332 0.00 0 0.00

    交通及運輸設備 1,076,487 0.00 1,076,487 0.00 0 0.00

    累計折舊－交通及運輸設備 -1,069,155 0.00 -1,069,155 0.00 0 0.00

  什項設備 55,833 0.00 55,833 0.00 0 0.00

    什項設備 485,129 0.00 485,129 0.00 0 0.00

    累計折舊－什項設備 -429,296 0.00 -429,296 0.00 0 0.00

無形資產 6,946,005 0.02 4,608,757 0.02 2,337,248 50.71

  無形資產 6,946,005 0.02 4,608,757 0.02 2,337,248 50.71

    電腦軟體 6,946,005 0.02 4,608,757 0.02 2,337,248 50.71

其他資產 3,089,572 0.01 5,696,564 0.02 -2,606,992 -45.76

  什項資產 3,089,572 0.01 5,696,564 0.02 -2,606,992 -45.76

    催收款項 79,661 0.00 38,285 0.00 41,376 108.07

    備抵呆帳-催收款項 48,368 0.00 0 0.00 48,368 -

    暫付及待結轉帳項 3,058,279 0.01 5,658,279 0.02 -2,600,000 -45.95

   合   計 31,614,942,989 100.00 30,249,872,890 100.00 1,365,070,099 4.51

新北市政

新北市實施

附註:本表未列入之信託代理與保證資產(負債)，本年度及上年度分別為

1億339萬308元及1億1,932萬6,871元。

  中華民國108年

上 年 度 決 算 數本 年 度 決 算 數 比 較 增 減
科 目

平  衡
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金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

          負 債 9,002,053,586 28.47 10,454,859,990 34.56 -1,452,806,404 -13.90

流動負債 1,585,889,971 5.02 797,009,571 2.63 788,880,400 98.98

  應付款項 343,723,034 1.09 789,664,476 2.61 -445,941,442 -56.47

    應付費用 41,480,751 0.13 456,968,124 1.51 -415,487,373 -90.92

    應付利息 10,457,798 0.03 3,007,899 0.01 7,449,899 247.68

    應付工程款 169,053,240 0.53 178,797,327 0.59 -9,744,087 -5.45

    其他應付款 122,731,245 0.39 150,891,126 0.50 -28,159,881 -18.66

  預收款項 1,242,166,937 3.93 7,345,095 0.02 1,234,821,842 16,811.52

    預收收入 1,242,166,937 3.93 7,345,095 0.02 1,234,821,842 16,811.52

長期負債 669,482,550 2.12 363,927,525 1.20 305,555,025 0.00

  長期債務 669,482,550 2.12 363,927,525 1.20 305,555,025 0.00

    長期借款 669,482,550 2.12 363,927,525 1.20 305,555,025 0.00

其他負債 6,746,681,065 21.34 9,293,922,894 30.72 -2,547,241,829 -27.41

  什項負債 6,746,681,065 21.34 9,293,922,894 30.72 -2,547,241,829 -27.41

    存入保證金 25,329,006 0.08 28,793,536 0.10 -3,464,530 -12.03

    應付保管款 6,403,689,445 20.26 8,954,104,890 29.60 -2,550,415,445 -28.48

    暫收及待結轉帳項 317,662,614 1.00 311,024,468 1.03 6,638,146 2.13

淨 值 22,612,889,403 71.53 19,795,012,900 65.44 2,817,876,503 14.24

基 金 2,100,207,318 6.64 2,100,207,318 6.94 0 0.00

  基 金 2,100,207,318 6.64 2,100,207,318 6.94 0 0.00

    基 金 2,100,207,318 6.64 2,100,207,318 6.94 0 0.00

公 積 17,242 0.00 17,242 0.00 0 0.00

  資本公積 17,242 0.00 17,242 0.00 0 0.00

    受贈公積 17,242 0.00 17,242 0.00 0 0.00

累積餘絀 20,512,664,843 64.88 17,694,788,340 58.50 2,817,876,503 15.92

  累積賸餘 20,512,664,843 64.88 17,694,788,340 58.50 2,817,876,503 15.92

    累積賸餘 20,512,664,843 64.88 17,694,788,340 58.50 2,817,876,503 15.92

   合   計 31,614,942,989 100.00 30,249,872,890 100.00 1,365,070,099 4.51

府地政局

平均地權基金

比 較 增 減
科 目

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數

12月31日

本 年 度 決 算 數

  表
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本  頁  空  白
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丙、 附    屬    表



單位：新臺幣元

金 額 ％

租金收入 112,623,000 0 -112,623,000 -100.00

 土地租金收入 112,623,000 0 -112,623,000 -100.00

科 目 預 算  數 決 算 數

新北市政府地政局

比 較 增 減
備 註

主要係臺北港特定

區區段徵收計畫原

編列土地租金收入

，因產業專區及娛

樂區招商期程延後

，故執行不如預

期。

租金及權利金收入明細表

新北市實施平均地權基金

                        中華民國108年度
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單位：新臺幣元

金 額 ％

投融資業務收入 6,452,340,000 9,622,978,538 3,170,638,538 49.14

  政策性開發不動產投資收入 6,452,340,000 9,622,978,538 3,170,638,538 49.14

新北市政府地政局

比 較 增 減

主要係新莊北側知識產

業園區區段徵收計畫及

新店中央新村北側區段

徵收計畫、金山地區市

地重劃計畫處分可建築

土地及交通局自100年起

分年購買新板地價款半

數撥充平均地權基金，

致執行較預期增加。

投融資業務收入明細表

新北市實施平均地權基金

                         中華民國108年度

備 註決 算 數科 目 預 算  數
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單位：新臺幣元

金 額 ％

財務收入 12,616,000 3,937,429 -8,678,571 -68.79

  利息收入 12,616,000 3,937,429 -8,678,571 -68.79

其他業務外收入 23,903,000 1,495,095,008 1,471,192,008 6,154.84

  財產交昜賸餘 0 1,910 1,910 -

  違規罰款收入 18,624,000 2,810,134 -15,813,866 -84.91

  雜項收入 5,279,000 1,492,282,964 1,487,003,964 28,168.29

新北市政府地政局

主要係墊借各開發區之

利息收入及交通局自100

年起分年購買新板車二

車四用地地價款，攤還

第9年部分應付利息50萬

元。

主要係原臺北港特定區

區段徵收計畫之違規罰

款收入，已於107年度辦

竣財務結算時認列，致

執行不如預期。

新北市實施平均地權基金

                       中華民國108年度

備 註

業務外收入明細表

科 目 預 算  數 決 算 數
比 較 增 減

惜物網售出個人平板電

腦

1.五股區石德段25地號

土地使用補償金。

2.永佳樂有線電視股份

有限公司進駐管線，分

攤新莊副都心及新莊頭

前市地重劃區共同管道

建設及維護費用。

3.結清裁撤蘆洲南港子

專戶、新板一期專戶及

新板二期專戶，並就所

剩餘額全數撥入平均地

權基金專戶。
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單位：新臺幣元

金 額 ％

投融資業務成本 6,078,819,000 1,738,701,762 -4,340,117,238 -71.40

 政策性開發不動產投資成本 6,078,819,000 1,738,701,762 -4,340,117,238 -71.40

    其他 6,078,819,000 1,738,701,762 -4,340,117,238 -71.40

決 算 數預 算  數科 目

新北市政府地政局

主要係臺北港特定區區

段徵收計畫及金山重劃

區計畫，因尚有土地未

售出，爰未轉列投融資

成本，致執行不如預

期。

                        中華民國108年度
投融資業務成本明細表

新北市實施平均地權基金

備 註
比 較 增 減
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 單位：新臺幣元

金 額 ％

行銷及業務費用 1,760,881,000 1,509,402,710 -251,478,290 -14.28

  業務費用 1,760,881,000 1,509,402,710 -251,478,290 -14.28

    用人費用 363,000 288,569 -74,431 -20.50

      超時工作報酬 363,000 288,569 -74,431 -20.50

    服務費用 1,656,000 960,716 -695,284 -41.99

      郵電費 48,000 40,656 -7,344 -15.30

      旅運費 240,000 41,922 -198,078 -82.53

      印刷裝訂與廣告費 570,000 225,467 -344,533 -60.44

      修理保養及保固費 202,000 68,817 -133,183 -65.93

      保險費 6,000 6,354 354 5.90

      專業服務費 590,000 577,500 -12,500 -2.12

    材料及用品費 217,000 172,482 -44,518 -20.52

      使用材料費 97,000 81,513 -15,487 -15.97

      用品消耗 120,000 90,969 -29,031 -24.19

   租金與利息 0 10,479 10,479 -

      交通及運輸設備租金 0 10,479 10,479 -

    折舊、折耗及攤銷 1,634,000 1,284,306 -349,694 -21.40

      機械及設備折舊 0 171,554 171,554 -

      什項設備折舊 197,000 0 -197,000 -100.00

      攤銷 1,437,000 1,112,752 -324,248 -22.56

    稅捐與規費(強制費) 102,000 99,651 -2,349 -2.30

      土地稅 65,000 63,331 -1,669 -2.57

      消費與行為稅 22,000 22,460 460 2.09

      規 費 15,000 13,860 -1,140 -7.60

    會費、捐助、補助、分攤、 1,751,578,000 1,417,174,082 -334,403,918 -19.09

    救助(濟)與交流活動費

      捐助、補助與獎助 1,751,578,000 1,417,174,082 -334,403,918 -19.09

   短絀、賠償與保險給付 0 48,368 48,368 -

      各項短絀 0 48,368 48,368 -

    其他 5,331,000 89,364,057 84,033,057 1,576.31

      其他費用 5,331,000 89,364,057 84,033,057 1,576.31

1.本府已建置土地

標售行動網站，辦

理有關土地開發進

度、標售、開發成

果等宣傳業務宣導

，故節省相關費用

支出。

2.補(協)助政府機

關(構)經費受工程

進度影響，執行不

如預期。

3.其他費用:因增加

林口公園用地成本

分攤案，平均地權

基金分攤半數，故

執行超過預算。

新北市政府地政局

備 註決 算 數預 算  數
比 較 增 減

新北市實施平均地權基金

行銷及業務費用明細表
                        中華民國108年度

科 目
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土地

改良

物

房屋

及建

築

機械

及設備

交通及

運輸設

備

什項

設備

租賃

資產

租賃權

益改良

生產性

植物

原值 0 0 3,991,600 1,076,487 485,129 0 0 0 0 0 5,553,216

減：以前年度已提折舊數 0 0 324,354 1,069,155 429,296 0 0 0 0 0 1,822,805

上年度期末帳面價值 3,667,246 7,332 55,833 3,730,411

加：本年度新增資產價值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

減：本年度減少資產價值 0 0 0 0 0 0 0 0 0

加減：調整欄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

減：本年度提列折舊數 0 0 648,893 0 0 0 0 0 0 0 648,893

本年度期末帳面價值 3,018,353 7,332 55,833 0 0 0 0 0 3,081,518

本年度應提折舊額 0 0 648,893 0 0 0 0 0 0 0 648,893

  行銷及業務費用 0 0 171,554 0 0 0 0 0 0 0 171,554

  其他長期投資 0 0 477,339 0 0 0 0 0 0 0 477,339

               中華民國108年度

項目

投資

性不

動產

其

他

不動產、廠房及設備

合計

新北市政府地政局

新北市實施平均地權基金

資產折舊明細表
單位：新臺幣元
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本  頁  空  白
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起 止

新、泰塭仔圳地區第一區市地重劃計

畫

小計

新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃計

畫

0

小計 0

金山地區市地重劃計畫 中國信託商業銀行股

份有限公司營業部

108 63,927,525

小計 63,927,525

林口工一市地重劃計畫 中國信託商業銀行股

份有限公司營業部

108 300,000,000

小計 300,000,000

板橋埔墘4-7區區段徵收計畫 0

小計 0

截 至 上 年 度 終 了 借 款 餘 額借款項目
借 款

年 度

新北市政

債 權 人

新北市實施

長期債務
中華民國

償還時間
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單位：新臺幣元

預 算 數 決 算 數 預 算 數 決 算 數 增 加 減 少

6,391,273,000 0 0 0 0 0 0

6,391,273,000 0 0 0 0 0 0

9,028,000 0 0 0 0 0 0

9,028,000 0 0 0 0 0 0

28,500,000 0 345,809,000 63,927,525 0 0 0

28,500,000 0 345,809,000 63,927,525 0 0 0

2,423,916,000 369,482,550 0 0 0 0 669,482,550

2,423,916,000 369,482,550 0 0 0 0 669,482,550

1,067,733,000 0 0 0 0 0 0

1,067,733,000 0 0 0 0 0 0

本 年 度 調 整 數

1.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為出售抵費地。

2.108年10月1日標售出脫抵費

地3筆，標售收入1億3,691萬

5,345元。

3.償還銀行借款本金6,392萬

7,525元。

1.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為出售抵費地。

2.本重劃區尚未完成都市計畫

法定程序，俟都市計畫發布實

施後，將辦理甄選銀行作業，

以支應重劃所需費用。

本 年 度 償 還 金 額

108年度

備 註

1.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為處分可建築土

地。

2.本開發區細部計畫原預計

106年底發布實施，實際至107

年11月22日發布實施，且因目

前抵價地比例尚未經內政部核

定，爰僅辦理區段徵收農林改

良物查估及工程委託規劃設計

及監造技術服務等前置作業，

相關說明會、公聽會、補償費

發放及開發工程均未能進行，

本案將俟抵價地比例核定後，

接續辦理區段徵收作業，以支

應區段徵收開發所需費用。

3.為節省利息支出，爰本年度

先行向新北市實施平均地權基

金墊借。

府地政局

1.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為出售抵費地。

2.本重劃區尚未完成都市計畫

法定程序，俟都市計畫發布實

施後，將辦理甄選銀行作業，

以支應重劃所需費用。

本年度 終了

借 款 餘 額

1.本借款屬自償性公共債務，自

償性財源為出售抵費地。

2.本年度辦理工程施作作業、評

定重劃前後地價。

平均地權基金

本 年 度 舉 借 金 額

增減明細表
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起 止

新店十四張(B單元)區段徵 0

收計畫 0

小計 0

新北市實施

償還時間
截 至 上 年 度 終 了 借 款 餘 額

借 款

年 度

中華民國

長期債務

新北市政

債 權 人借款項目
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單位：新臺幣元

預 算 數 決 算 數 預 算 數 決 算 數 增 加 減 少

17,148,000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

17,148,000 0 0 0 0 0 0

平均地權基金

府地政局

本 年 度 舉 借 金 額 本年度 終了

借 款 餘 額
備 註

108年度

1.本借款屬自償性公共債務，

自償性財源為處分可建築土

地。

2.本開發區尚未完成都市計畫

法定程序，俟都市計畫發布實

施並完成區段徵收前置作業後

，將辦理甄選銀行作業，以支

應區段徵收開發所需費用。

3.為節省利息支出，爰本年度

先行向新北市實施平均地權基

金墊借。

本 年 度 償 還 金 額 本 年 度 調 整 數

增減明細表
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單位：新臺幣元

數量 金 額 數量 金 額 數量 ％ 金 額 ％

0 200,000,000 0 11,614,958 0 0.00 -188,385,042 -94.19

02.新、泰塭仔

圳地區第二區

市地重劃計畫

0 5,000,000 0 486,848 0 0.00 -4,513,152 -90.26

03.金山地區市

地重劃計畫

0 30,406,000 0 31,500,364 0 0.00 1,094,364 3.60 本區都市計畫之主要計畫及細部

計畫分別於107年1月3日及1月4日

發布實施後，重劃計畫書、地上

物拆遷補償清冊及土地分配結果

依序公告30日，並於10月12日完

成土地權利變更登記作業；工程

於107年3月12日開工，11月29日

完工。因工程進度提前、變更設

計增價及補償費增加所致，故決

算數較預算數增加。

項 目

塭仔圳(第一區、第二區)修正後都

市計畫於108年8月30日至9月28日辦

理再公展作業，依人民陳情意見修

正主要計畫提經本市都市計畫委員

會108年11月22日第111次會議審議

通過後，並於12月12日提送內政部

都市計畫委員會審議。全案後續需

視都市計畫完成法定程序並發布實

施後，方可依都市計畫規劃內容修

正後再接續辦理市地重劃相關作

業。

新北市實施平均地權基金

主要營運項目執行績效摘要表

數量單位
比 較 增 減預 算 數

     中華民國108年度

備 註
決 算 數

01.新、泰塭仔

圳地區第ㄧ區

市地重劃計畫

塭仔圳(第一區、第二區)修正後

都市計畫於108年8月30日至9月28

日辦理再公展作業，依人民陳情

意見修正主要計畫提經本市都市

計畫委員會108年11月22日第111

次會議審議通過後，並於12月12

日提送內政部都市計畫委員會審

議。全案後續需視都市計畫完成

法定程序並發布實施後，方可依

都市計畫規劃內容修正後再接續

辦理市地重劃相關作業。

新北市政府地政局
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單位：新臺幣元

數量 金 額 數量 金 額 數量 ％ 金 額 ％

04.林口工一市

地重劃計畫

0 2,470,365,000 0 812,785,557 0 -1,657,579,443 -67.10 查本計劃108年度經費中之工程預定

支用數係新工處前於107年3月工程

尚未發包時，依預估期程(工程預計

於107年底至108年初進場施作，於

110年1月完工)所編列。惟本工程第

二標於107年10月15日決標，108年4

月15日開工(契約工期990日曆天、

決標金額18億8,168萬元)，第一標

於107年12月3日決標，108年5月10

日開工，全區預計111年1月完工。

另施工期間，因民眾搬遷期程不一

，且部分土地所有權人係自行拆除

地上建築物致原契約編列之拆除工

項無需執行，加上開挖期間查有地

下掩埋廢棄物需檢測處理，原訂工

項需配合調整，上開因素致執行未

達預期，執行數較預算案數低。

05.臺北港特定

區區段徵收計

畫

0 128,989,000 0 0 0 0.00 -128,989,000 -100.00 本案主要已於107年度辦竣財務結算

作業，爰預算數均未執行，致執行

未達預期。

0 1,083,849,000 0 4,983,151 0 0.00 -1,078,865,849 -99.54

0 17,531,000 0 7,078,027 0 0.00 -10,452,973 -59.63

合   計 0 3,936,140,000 868,448,905 0 0.00 -3,067,691,095 -77.94

數量單位

本案主要係因本案細部計畫原預計

106年底發布實施，實際至107年11

月22日發布實施，另本案抵價地比

例於108年4月提送內政部審議後，

區內多數地主於審議期間持續陳情

變更開發方式及提高抵價地比例，

致內政部迄未核定，爰僅得辦理區

段徵收農林改良物查估及工程委託

規劃設計及監造技術服務等前置作

業，相關說明會、公聽會、補償費

發放及開發工程均未能進行，本案

將俟抵價地比例核定後，接續辦理

區段徵收作業，以提高預算執行

率。

本案主要係因本案都市計畫原預計

107年12月審定，惟都市計畫內容於

107年12月6日方經內政部都市計畫

委員會第8次專案小組審議大致定案

，區段徵收之公益性及必要性報告

接續於108年4月提送內政部土地徵

收審議小組，至108年10月30日始審

議通過，都市計畫嗣經109年1月14

日內政部都市計畫委員會決議請新

北市政府辦理再公展事宜，故都市

計畫未能按原預計期程審定，原定

於108年辦理之區段徵收相關作業期

程亦僅得配合順延，爰現行僅核銷

僱用暫僱人員薪資及加班費用暨相

關業務費用支出，本案後續將俟都

市計畫審定後，接續辦理區段徵收

作業，以提高預算執行率。

備 註

新北市實施平均地權基金

新北市政府地政局

預 算 數 決 算 數

06.板橋埔墘4-

7區區段徵收計

畫

主要營運項目執行績效摘要表

項 目

07.新店十四張

(B單元)區段徵

收計畫

     中華民國108年度

比 較 增 減
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單位：新臺幣元

項 目 預 算 數 決 算 數 比 較 增 減 數 備 註

期初基金數額 2,100,207,318 2,100,207,318 0

加:

  以前年度公積撥充 0 0 0

  賸餘撥充 0 0 0

  以代管公有財產撥充 0 0 0

  公庫增撥數 0 0 0

  其他 0 0 0

減:

   填補短絀 0 0 0

   解繳公庫 0 0 0

   其他 0 0 0

期末基金數額 2,100,207,318 2,100,207,318 0

基金數額增減明細表

新北市實施平均地權基金

             中華民國108年

新北市政府地政局
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金 額 ％

電腦軟體

 

2,000,000 3,450,000 1,450,000 72.50

  委外開發設計應用軟體

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金

無形資產明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 及 業 務 項 目 預 算 數 決 算 數
比 較 增 減 備

註
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以 前 年 度

保 留 數

本 年 度

預 算 數

本年度

奉准先

行辦理

合 計 金額 %

壹、新、泰塭仔圳地區 0 200,000,000 0 200,000,000 11,614,958 -188,385,042 -94.19

   (第一區)市地重劃計畫

 一、工程費 0 170,652,000 0 170,652,000 166,209 -170,485,791 -99.90

  (一)工程費、工程委辦費等 0 122,627,000 0 122,627,000 0 -122,627,000 -100.00

  (二)地籍整理費等 0 46,601,000 0 46,601,000 0 -46,601,000 -100.00

  (三)查估委辦費等 0 1,424,000 0 1,424,000 166,209 -1,257,791 -88.33

 二、補償費 0 0 0 0 0 0 -

  (一)補償費、差額地價等 0 0 0 0 0 0 -

 三、租金及利息 0 3,445,000 0 3,445,000 658,298 -2,786,702 -80.89

  (一)交通及運輸設備租金 0 120,000 0 120,000 116,702 -3,298 -2.75

  (二)利息 0 3,325,000 0 3,325,000 541,596 -2,783,404 -83.71

 四、用人費用 0 300,000 0 300,000 164,226 -135,774 -45.26

  (一)超時工作報酬 0 300,000 0 300,000 164,226 -135,774 -45.26

 五、服務費用 0 10,153,000 0 10,153,000 9,892,199 -260,801 -2.57

  (一)郵電費 0 300,000 0 300,000 549,391 249,391 83.13

  (二)旅運費 0 100,000 0 100,000 27,660 -72,340 -72.34

  (三)印刷裝訂及廣告費 0 200,000 0 200,000 95,841 -104,159 -52.08

  (四)一般服務費 0 9,553,000 0 9,553,000 9,219,307 -333,693 -3.49

 六、材料及用品費 0 240,000 0 240,000 175,802 -64,198 -26.75

  (一)用品消耗 0 240,000 0 240,000 175,802 -64,198 -26.75

 七、其他 0 15,210,000 0 15,210,000 558,224 -14,651,776 -96.33

  (一)其他費用 0 15,210,000 0 15,210,000 558,224 -14,651,776 -96.33

   

新北市實施平均地權基金

決 算 數

可 用 預 算 數

單位：新臺幣元

比較增減數

備註科 目 及 業 務 項 目

           中華民國 108 年度

涉及開發工程之長期投資明細表

新北市政府地政局
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以 前 年 度

保 留 數

本 年 度

預 算 數

本年度

奉准先

行辦理

合 計 金額 %

貳、新、泰塭仔圳地區 0 5,000,000 0 5,000,000 486,848 -4,513,152 -90.26

   (第二區)市地重劃計畫

 一、工程費 0 2,519,000 0 2,519,000 0 -2,519,000 -100.00

  (一)工程費、工程委辦費等 0 0 0 0 0 0 -

  (二)地籍整理費等 0 1,653,000 0 1,653,000 0 -1,653,000 -100.00

  (三)查估委辦費等 0 866,000 0 866,000 0 -866,000 -100.00

 二、租金及利息 0 275,000 0 275,000 218,362 -56,638 -20.60

  (一)交通及運輸設備租金 0 0 0 0 10,878 10,878 -

  (二)利息 0 275,000 0 275,000 207,484 -67,516 -24.55

 三、用人費用 0 60,000 0 60,000 0 -60,000 -100.00

  (一)超時工作報酬 0 60,000 0 60,000 0 -60,000 -100.00

 四、服務費用 0 140,000 0 140,000 40,100 -99,900 -71.36

  (一)郵電費 0 60,000 0 60,000 0 -60,000 -100.00

  (二)旅運費 0 50,000 0 50,000 7,200 -42,800 -85.60

  (三)印刷裝訂及廣告費 0 30,000 0 30,000 32,900 2,900 9.67

  (四)一般服務費 0 0 0 0 0 0 -

 五、材料及用品費 0 120,000 0 120,000 28,826 -91,174 -75.98

  (一)用品消耗 0 120,000 0 120,000 28,826 -91,174 -75.98

 六、其他 0 1,886,000 0 1,886,000 199,560 -1,686,440 -89.42

  (一)其他費用 0 1,886,000 0 1,886,000 199,560 -1,686,440 -89.42

    

科 目 及 業 務 項 目

可 用 預 算 數

決 算 數

           中華民國 108 年度

新北市實施平均地權基金

單位：新臺幣元

備註

比較增減數

涉及開發工程之長期投資明細表

新北市政府地政局
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以 前 年 度

保 留 數

本 年 度

預 算 數

本年度

奉准先

行辦理

合 計 金額 %

參、金山地區市地重劃計畫 0 30,406,000 0 30,406,000 31,500,364 1,094,364 3.60

 一、工程費 0 24,022,000 0 24,022,000 28,915,775 4,893,775 20.37

  (一)工程費、工程委辦費等 0 22,802,000 0 22,802,000 27,695,940 4,893,940 21.46

  (二)地籍整理費等 0 1,220,000 0 1,220,000 1,219,835 -165 -0.01

  (三)查估委辦費等 0 0 0 0 0 0 -

 二、補償費 0 0 0 0 0 0 -

  (一)補償費、差額地價等 0 0 0 0 0 0 -

 三、租金及利息 0 1,936,000 0 1,936,000 1,594,503 -341,497 -17.64

  (一)交通及運輸設備租金 0 30,000 0 30,000 194,863 164,863 549.54

  (二)利息 0 1,906,000 0 1,906,000 1,399,640 -506,360 -26.57

 四、用人費用 0 20,000 0 20,000 152,899 132,899 664.50

  (一)超時工作報酬 0 20,000 0 20,000 152,899 132,899 664.50

 五、服務費用 0 1,143,000 0 1,143,000 602,842 -540,158 -47.26

  (一)郵電費 0 20,000 0 20,000 0 -20,000 -100.00

  (二)旅運費 0 20,000 0 20,000 41,625 21,625 108.13

  (三)印刷裝訂及廣告費 0 15,000 0 15,000 24,197 9,197 61.31

  (四)一般服務費 0 1,088,000 0 1,088,000 537,020 -550,980 -50.64

 六、材料及用品費 0 20,000 0 20,000 234,345 214,345 1071.73

  (一)用品消耗 0 20,000 0 20,000 234,345 214,345 1071.73

 七、其他 0 3,265,000 0 3,265,000 0 -3,265,000 -100.00

  (一)其他費用 0 3,265,000 0 3,265,000 0 -3,265,000 -100.00

    

比較增減數可 用 預 算 數

決 算 數 備註

涉及開發工程之長期投資明細表

科 目 及 業 務 項 目

           中華民國 108 年度

新北市實施平均地權基金

單位：新臺幣元

新北市政府地政局
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以 前 年 度

保 留 數

本 年 度

預 算 數

本年度

奉准先

行辦理

合 計 金額 %

肆、林口工一市地重劃計畫 0 2,470,365,000 0 2,470,365,000 812,785,557 -1,657,579,443 -67.10

 一、工程費 0 1,907,869,000 0 1,907,869,000 210,319,725 -1,697,549,275 -88.98

  (一)工程費、工程委辦費等 0 1,899,296,000 0 1,899,296,000 208,136,248 -1,691,159,752 -89.04

  (二)地籍整理費等 0 5,610,000 0 5,610,000 0 -5,610,000 -100.00

  (三)查估委辦費等 0 2,963,000 0 2,963,000 2,183,477 -779,523 -26.31

 二、補償費 0 500,000,000 0 500,000,000 588,529,377 88,529,377 17.71

  (一)補償費、差額地價等 0 500,000,000 0 500,000,000 588,529,377 88,529,377 17.71

 三、租金及利息 0 46,042,000 0 46,042,000 6,016,641 -40,025,359 -86.93

  (一)交通及運輸設備租金 0 60,000 0 60,000 266,393 206,393 343.99

  (二)利息 0 45,982,000 0 45,982,000 5,750,248 -40,231,752 -87.49

 四、用人費用 0 60,000 0 60,000 336,120 276,120 460.20

  (一)超時工作報酬 0 60,000 0 60,000 336,120 276,120 460.20

 五、服務費用 0 7,695,000 0 7,695,000 6,839,176 -855,824 -11.12

  (一)郵電費 0 600,000 0 600,000 250,086 -349,914 -58.32

  (二)旅運費 0 100,000 0 100,000 52,408 -47,592 -47.59

  (三)印刷裝訂及廣告費 0 100,000 0 100,000 92,355 -7,645 -7.65

  (四)一般服務費 0 6,895,000 0 6,895,000 6,444,327 -450,673 -6.54

 六、材料及用品費 0 500,000 0 500,000 228,204 -271,796 -54.36

  (一)用品消耗 0 500,000 0 500,000 228,204 -271,796 -54.36

 七、折舊、折耗及攤銷 0 467,000 0 467,000 477,339 10,339 2.21

  (一)機械及設備折舊 0 0 0 0 0 0 -

  (二)什項設備折舊 0 467,000 0 467,000 477,339 10,339 2.21

 八、其他 0 7,732,000 0 7,732,000 38,975 -7,693,025 -99.50

  (一)其他費用 0 7,732,000 0 7,732,000 38,975 -7,693,025 -99.50

涉及開發工程之長期投資明細表

科 目 及 業 務 項 目

可 用 預 算 數

           中華民國 108 年度

決 算 數 備註

比較增減數

單位：新臺幣元

新北市實施平均地權基金
新北市政府地政局
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以 前 年 度

保 留 數

本 年 度

預 算 數

本年度

奉准先

行辦理

合 計 金額 %

伍、臺北港特定區區段徵收 0 128,989,000 0 128,989,000 0 -128,989,000 -100.00

    計畫

 一、工程費 0 103,031,000 0 103,031,000 0 -103,031,000 -100.00

  (一)工程費、工程委辦費等 0 102,006,000 0 102,006,000 0 -102,006,000 -100.00

  (二)地籍整理費等 0 1,025,000 0 1,025,000 0 -1,025,000 -100.00

 二、補償費 0 0 0 0 0 0 0.00

  (一)補償費、差額地價等 0 0 0 0 0 0 0.00

 三、租金及利息 0 10,509,000 0 10,509,000 0 -10,509,000 -100.00

  (一)交通及運輸設備租金 0 10,000 0 10,000 0 -10,000 -100.00

  (二)利息 0 10,499,000 0 10,499,000 0 -10,499,000 -100.00

 四、服務費用 0 2,080,000 0 2,080,000 0 -2,080,000 -100.00

  (一)郵電費 0 30,000 0 30,000 0 -30,000 -100.00

  (二)旅運費 0 0 0 0 0 0 -

  (三)印刷裝訂及廣告費 0 50,000 0 50,000 0 -50,000 -100.00

  (四)專業服務費 0 2,000,000 0 2,000,000 0 -2,000,000 -100.00

 五、折舊、折耗及攤銷 0 0 0 0 0 0 -

  (一)機械及設備折舊 0 0 0 0 0 0 -

 六、稅捐與規費 0 8,369,000 0 8,369,000 0 -8,369,000 -100.00

  (一)土地稅 0 2,738,000 0 2,738,000 0 -2,738,000 -100.00

  (二)消費及行為稅 0 5,631,000 0 5,631,000 0 -5,631,000 -100.00

  (三)規費 0 0 0 0 0 0 -

 七、其他 0 5,000,000 0 5,000,000 0 -5,000,000 -100.00

  (一)其他費用 0 5,000,000 0 5,000,000 0 -5,000,000 -100.00

    

主要

係全

聯有

線電

視

(股)

公司

缴入

共同

管道

工程

分攤

費

470

萬

元、

八里

區公

所繳

回公

共設

施維

護管

理費

100

萬元

以及

民眾

陸續

缴回

代為

清運

廢棄

物費

用計

393

萬

7,51

7元

等均

新北市實施平均地權基金
涉及開發工程之長期投資明細表

單位：新臺幣元           中華民國 108 年度

科 目 及 業 務 項 目

可 用 預 算 數

決 算 數 備註

比較增減數

新北市政府地政局
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以 前 年 度

保 留 數

本 年 度

預 算 數

本年度

奉准先

行辦理

合 計 金額 %

陸、板橋埔墘4-7區區段徵收 0 1,083,849,000 0 1,083,849,000 4,983,151 -1,078,865,849 -99.54

    計畫

 一、工程費 0 14,290,000 0 14,290,000 2,913,471 -11,376,529 -79.61

  (一)工程費、工程委辦費等 0 13,090,000 0 13,090,000 2,662,465 -10,427,535 -79.66

  (二)地籍整理費等 0 1,200,000 0 1,200,000 0 -1,200,000 -100.00

  (三)查估委辦費等 0 0 0 0 251,006 251,006 -

 二、補償費 0 1,050,000,000 0 1,050,000,000 0 -1,050,000,000 -100.00

  (一)補償費、差額地價等 0 1,050,000,000 0 1,050,000,000 0 -1,050,000,000 -100.00

 三、租金及利息 0 16,166,000 0 16,166,000 22,943 -16,143,057 -99.86

  (一)交通及運輸設備租金 0 50,000 0 50,000 1,894 -48,106 -96.21

  (二)利息 0 16,116,000 0 16,116,000 21,049 -16,094,951 -99.87

 四、用人費用 0 270,000 0 270,000 468,607 198,607 73.56

  (一)超時工作報酬 0 270,000 0 270,000 468,607 198,607 73.56

 五、服務費用 0 1,823,000 0 1,823,000 1,560,980 -262,020 -14.37

  (一)郵電費 0 85,000 0 85,000 43,048 -41,952 -49.36

  (二)旅運費 0 36,000 0 36,000 0 -36,000 -100.00

  (三)印刷裝訂及廣告費 0 100,000 0 100,000 0 -100,000 -100.00

  (四)一般服務費 0 1,602,000 0 1,602,000 1,517,932 -84,068 -5.25

 六、材料及用品費 0 200,000 0 200,000 0 -200,000 -100.00

  (一)用品消耗 0 200,000 0 200,000 0 -200,000 -100.00

 七、稅捐與規費 0 100,000 0 100,000 0 -100,000 -100.00

  (一)規費 0 100,000 0 100,000 0 -100,000 -100.00

 八、其他 0 1,000,000 0 1,000,000 17,150 -982,850 -98.29

  (一)其他費用 0 1,000,000 0 1,000,000 17,150 -982,850 -98.29

比較增減數可 用 預 算 數

科 目 及 業 務 項 目 決 算 數 備註

           中華民國 108 年度 單位：新臺幣元

新北市政府地政局

涉及開發工程之長期投資明細表
新北市實施平均地權基金
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以 前 年 度

保 留 數

本 年 度

預 算 數

本年度

奉准先

行辦理

合 計 金額 %

柒、新店十四張(B單元) 0 17,531,000 0 17,531,000 7,078,027 -10,452,973 -59.63

    區段徵收計畫

 一、工程費 0 10,416,000 0 10,416,000 2,832,623 -7,583,377 -72.81

  (一)工程費、工程委辦費等 0 9,816,000 0 9,816,000 2,783,861 -7,032,139 -71.64

  (二)地籍整理費等 0 0 0 0 0 0 -

  (三)查估委辦費等 0 600,000 0 600,000 48,762 -551,238 -91.87

 二、補償費 0 0 0 0 0 0 -

  (一)補償費、差額地價等 0 0 0 0 0 0 -

 三、租金及利息 0 549,000 0 549,000 90,231 -458,769 -83.56

  (一)交通及運輸設備租金 0 166,000 0 166,000 44,756 -121,244 -73.04

  (二)利息 0 383,000 0 383,000 45,475 -337,525 -88.13

 四、用人費用 0 720,000 0 720,000 341,859 -378,141 -52.52

  (一)超時工作報酬 0 720,000 0 720,000 341,859 -378,141 -52.52

 五、服務費用 0 4,697,000 0 4,697,000 3,791,714 -905,286 -19.27

  (一)郵電費 0 556,000 0 556,000 57,916 -498,084 -89.58

  (二)旅運費 0 202,000 0 202,000 0 -202,000 -100.00

  (三)印刷裝訂及廣告費 0 100,000 0 100,000 0 -100,000 -100.00

  (四)一般服務費 0 3,839,000 0 3,839,000 3,733,798 -105,202 -2.74

 六、材料及用品費 0 150,000 0 150,000 0 -150,000 -100.00

  (一)用品消耗 0 150,000 0 150,000 0 -150,000 -100.00

 七、稅捐與規費 0 0 0 0 0 0 -

  (一)規費 0 0 0 0 0 0 -

 八、其他 0 999,000 0 999,000 21,600 -977,400 -97.84

  (一)其他費用 0 999,000 0 999,000 21,600 -977,400 -97.84

可 用 預 算 數

決 算 數

比較增減數

涉及開發工程之長期投資明細表
           中華民國 108 年度

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金

單位：新臺幣元

備註科 目 及 業 務 項 目
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單位：人

項 目 預 算 數 決 算 數 比 較 增 減 備 註

總   計 0 0 0

新北市實施平均地權基金

員工人數彙計表
                      中華民國108年度

「涉及開發工程之長期投資」科目項下，暫僱人員42名。

新北市政府地政局
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正 式

員 額

薪 資

聘 僱 人 員

薪 資

超 時 工 作

報 酬
津 貼 獎 金

業務支出部分

  業務成本與費用 0 0 363,000 0 0

    行銷及業務費用 0 0 363,000 0 0

合計 0 0 363,000 0 0

備註:

預 算 數

項 目

用人費用

1.新、泰塭仔圳地區(第一區)市地重劃計畫-長期投資-一般服務費項下編列暫僱人員，

4.板橋埔墘4-7區區段徵收計畫-長期投資-一般服務費項下編列暫僱人員，預算數160

5.新店十四張(B單元)區段徵收計畫-長期投資-一般服務費項下編列暫僱人員，預算數

中華民國

新北市實施

2.金山地區市地重劃計畫-長期投資-一般服務費項下編列暫僱人員，預算數108萬

3.林口工一市地重劃計畫-長期投資-一般服務費項下編列暫僱人員，預算數689萬

新北市政
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108 年度

退 休 及 卹

償 金
資 遣 費 福 利 費 提 繳 費 合 計

兼 任 人

員 用 人

費 用

總 計

0 0 0 0 363,000 0 363,000

0 0 0 0 363,000 0 363,000

0 0 0 0 363,000 0 363,000

萬2,000元，決算數151萬7,932元。

預 算 數

預算數955萬3,000元，決算數921萬9,307元。

383萬9,000元，決算數373萬3,798元。

8,000元，決算數53萬7,020元。

彙計表

5,000元，決算數644萬4,327元。

單位：新臺幣元

平均地權基金

府地政局
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正 式

員 額

薪 資

聘 僱 人 員

薪 資

超 時 工 作

報 酬
津 貼 獎 金

業務支出部分

  業務成本與費用 0 0 288,569 0 0

    行銷及業務費用 0 0 288,569 0 0

合計 0 0 288,569 0 0

決 算 數

項 目

新北市實施

中華民國

新北市政

用人費用
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108 年度

退 休 及 卹

償 金
資 遣 費 福 利 費 提 繳 費 合 計

兼 任 人

員 用 人

費 用

總 計

0 0 0 0 288,569 0 288,569

0 0 0 0 288,569 0 288,569

0 0 0 0 288,569 0 288,569

決 算 數

平均地權基金

彙計表

府地政局

單位：新臺幣元
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金 額 ％

用人費用 363,000 288,569 -74,431 -20.50

  超時工作報酬 363,000 288,569 -74,431 -20.50

服務費用 1,656,000 960,716 -695,284 -41.99

  郵電費 48,000 40,656 -7,344 -15.30

  旅運費 240,000 41,922 -198,078 -82.53

  印刷裝訂與廣告費 570,000 225,467 -344,533 -60.44

  修理保養及保固費 202,000 68,817 -133,183 -65.93

  保險費 6,000 6,354 354 5.90

  專業服務費 590,000 577,500 -12,500 -2.12

材料及用品費 217,000 172,482 -44,518 -20.52

  使用材料費 97,000 81,513 -15,487 -15.97

  用品消耗 120,000 90,969 -29,031 -24.19

租金與利息 0 10,479 10,479 -

  交通及運輸設備租金 0 10,479 10,479 -

折舊、折耗及攤銷 1,634,000 1,284,306 -349,694 -21.40

  機械及設備折舊 0 171,554 171,554 -

  什項設備折舊 197,000 0 -197,000 -100.00

  攤銷 1,437,000 1,112,752 -324,248 -22.56

稅捐與規費(強制費) 102,000 99,651 -2,349 -2.30

  土地稅 65,000 63,331 -1,669 -2.57

  消費與行為稅 22,000 22,460 460 2.09

  規 費 15,000 13,860 -1,140 -7.60

會費、捐助、補助、分攤、 1,751,578,000 1,417,174,082 -334,403,918 -19.09

救助(濟)與交流活動費

  捐助、補助與獎助 1,751,578,000 1,417,174,082 -334,403,918 -19.09

短絀、賠償與保險給付 0 48,368 48,368 -

  各項短絀 0 48,368 48,368 -

其他 5,331,000 89,364,057 84,033,057 1,576.31

  其他費用 5,331,000 89,364,057 84,033,057 1,576.31

合 計 1,760,881,000 1,509,402,710 -251,478,290 -14.28

新北市政府地政局

新北市實施平均地權基金

單位：新臺幣元

各 項 費 用 彙 計 表
                      中華民國108年度

科 目 預 算 數 決 算 數
比 較 增 減
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單位：新臺幣元

金 額 ％

管制性項目 270,000 0 -270,000 -100.00

  廣告費 80,000 0 -80,000 -100.00

  業務宣導費 190,000 81,808 -108,192 -56.94

統計所需項目 1,751,668,000 1,417,263,582 -334,404,418
-19.09

  講課鐘點、稿費、出席審查及

  查詢費
90,000 89,500 -500

-0.56

  補(協)助政府機關(構) 1,751,578,000 1,417,174,082 -334,403,918 -19.09

新北市政府地政局

新北市實施平均地權基金

科 目

中華民國 108 年度

管制性項目及統計所需項目比較表

備 註決 算 數預 算 數
比 較 增 減
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    主辦會計人員：

    基金主持人 ：
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