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新北市地籍圖重測成果統計分析報告 

新北市政府地政局 

一、 前言 

土地為國家各項建設之基石，亦是促進國民經濟發展、締造社會財富與增進人民福

祉之核心要素。本市各地政事務（下稱地所）所管有之地籍圖為日治時期依地籍原圖描

繪裱裝而成之副圖，繼續沿用於地籍管理，因使用年代久遠，圖紙伸縮與破損情況極為

嚴重，且早期比例尺過小導致精度不符實際需求，難以符合現代地籍管理之精確需求，

對於人民產權保障及國家發展計畫之推動影響甚鉅。為確實釐整地籍、保障合法產權並

配合各項經濟建設，本府自 65 年度起啟動圖解法地籍圖重測（下稱重測）工作，並於

78 年度起全面採用數值法作業模式辦理重測，透過最新精密測量儀器與現代化技術辦

理，將界址點坐標以數值型態精確記錄，建立新地籍測量成果，使每一宗土地之位置、

坵形、地號、面積等現況，均能與地籍圖及登記簿記載內容達成一致。 

採用數值法辦理重測具有多重效益，若未來土地界標因人為或自然因素遺失，測量

人員可依據坐標值迅速精準復原，此外，透過重測程序使所有權人明確掌握界址位置，

不僅能有效減少土地爭議與鑑界案件，亦能提升地政事務所土地複丈之公信力與作業效

率，降低因圖籍老舊造成之行政疏失與國賠風險。另內政部自 110 年起補助地方政府，

推動非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置作業（下稱非都整合作業），針對郊區或

山區之非都市計畫土地，以段為單位利用精密測量儀器施測可靠經界物並套繪於地籍數

化圖，再加以整合，即可獲得地籍整理前期作業之圖籍整合成果，有效提升圖解區土地

複丈品質，此外，本市於 112 年率先利用整合成果應用於補辦地籍調查及成果公告，完

備重測程序，達到保障民眾權益之目標。 

為加速辦理地籍整理及善用本市各地所現有測量人力，透過中央核撥補助、本府自

籌經費及公私協力等多元加速策略，114 年度本府辦理地籍圖重測區域為部份樹林、石

門、汐止、三峽及石碇深坑 5 個區域，其中樹林、石門及汐止重測區為本府市辦重測地

區；三峽及石碇深坑分別權限委託永璋測繪有限公司與研訊工程顧問有限公司辦理，共

計畫辦理 1 萬 7,914 筆土地地籍圖重測，面積達 6,388 公頃。 

 

二、 辦理地籍圖重測程序 

(一) 地籍圖重測程序 

依地籍測量實施規則第 2 編第 6 章重新實施地籍測量，已辦地籍測量之地區，因地

籍原圖破損、滅失、比例尺變更或其他重大原因，得重新實施地籍測量 （以下簡稱地籍

圖重測） ，應依下列程序辦理： 

一、劃定重測地區。 

二、地籍調查。 

三、地籍測量。 
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四、成果檢核。 

五、異動整理及造冊。 

六、繪製公告圖。 

七、公告通知。 

八、異議處理。 

九、土地標示變更登記。 

十、複（繪）製地籍圖。 

若按地籍測量實施規則所規定地籍圖重測程序，可再細分為 18 項工作項目，如圖一。 

 

 

圖一 地籍圖重測作業程序圖 

註：摘自數值法地籍圖重測作業手冊 
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(二) 利用非都整合成果續辦地籍圖重測程序 

因應目前全台未辦地籍整理地區特性，多為郊區或現況較少之地區，爰內政部已自

110 年起補助地方政府，另推動非都整合作業，目的係將圖解法地籍圖成果以實測方式，

由原分幅圖籍整合為具 TWD97 座標系統之整幅圖籍，解決圖幅接合與圖地不符情形，

加速辦理地籍圖整合建置作業，同時將原複丈採圖解法作業方式改為數值法方式測量，

除提升測量精度及效率外，另可確保複丈成果一致性。 

依「非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置作業工作手冊」，非都整合作業辦理

程序如圖二。其辦理流程先測量可靠界址及相關使用現況後，將所施測現況點與地籍圖

辦理分幅套圖分析作業，再將分幅地籍圖予以整合，達成整段圖籍整合及落實地籍管理

之目標。惟辦竣非都整合作業區域，圖籍整合雖已建置於 TWD97 系統，圖簿不符及整

合發現原複丈偏差造成地籍與現使用不符情形仍需解決。 

圖二 非都整合作業程序圖 

註：摘自非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置作業工作手冊 
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因非都整合作業於程序上已完成重測前置測量作業，如利用整合成果續辦重測，接

續補辦地籍調查，再依調查結果修正整合成果，套圖整合成果於地籍調查時，如土地所

有權人到場無法指明界址時，可立即辦理協助指界（俗稱之當日協），無需再另訂時間通

知辦理，可節省二次通知之行政資源及時間成本，再將成果辦理公告及土地標示變更登

記，完備重測程序（如圖三），即可達到圖、簿、地相符一致之目標。 

圖三 重測程序與非都整合作業續辦重測程序之比較 
資料來源：新北市政府地政局 
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三、 本市辦竣地籍整理土地相關統計 

(一) 土地辦竣地籍整理面積及筆數統計 

為早日完成本市地籍整理工作，經積極向內政部國土測繪中心爭取，自 98 年起，

接續執行「臺北縣政府辦理地籍圖重測 6 年實施計畫（98 年至 103 年）」、「地籍圖重測

後續計畫（104 年至 111 年）」及「地籍圖重測延續計畫 112 至 119 年」，並加以積極自

籌經費，截至 114 年底，本市已登記土地面積約 19 萬 9,577 公頃、筆數約 115 萬筆，已

辦理重測筆數約 92 萬筆（約 80％），餘 22 萬筆未辦，目前重測已完成區域計有板橋、

土城（不含暫緩辦理區）、中和、永和、三重及蘆洲等 6 個行政區（如圖四、表一）。而

114 年度市辦樹林區 2,413 筆、石門區 2,150 筆及汐止區 1,299 筆，委外辦理三峽區 6,023

筆、石碇深坑區 6,029 筆，合計共辦理 1 萬 7,914 筆，面積 6,388 公頃（如圖五）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖四 新北市地籍整理情形分佈圖（統計至 114 年 12 月） 

資料來源:新北市政府地政局 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市土地總筆數約 115 萬筆 

114 年已完成地籍整理約 92 萬筆 

餘約 22 萬筆尚未辦理 
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表一 新北市地籍整理筆數面積統計表（統計至 114 年 12 月） 

區 

已辦地籍整理 未辦地籍整理 

小計 合計 都市計畫內 都市計畫外 
都市計畫內 都市計畫外 

圖解區 數值區 圖解區 數值區 

筆數 面積 筆數 面積 筆數 面積 筆數 面積 筆數 面積 筆數 面積 筆數 面積 筆數 面積 

板橋 65,308 1,111 14,654 535 733 74 841 122 0 0 0 0 81,536 1,842 
120,247 4,745 

土城 0 0 31,629 1,332 0 0 6,886 1,568 196 3 0 0 38,711 2,903 

中和 0 0 58,013 1,893 0 0 193 30 0 0 0 0 58,206 1,923 
89,388 2,426 

永和 0 0 31,178 504 0 0 4 0 0 0 0 0 31,182 504 

三重 25,897 423 48,935 950 0 0 123 27 0 0 0 0 74,955 1,400 
92,988 2,078 

蘆洲 0 0 17,929 670 0 0 104 8 0 0 0 0 18,033 678 

新莊 0 0 58,623 1,858 0 0 688 69 302 19 10 0 59,623 1,946 

143,211 12,461 
五股 0 0 24,554 2,717 0 0 694 117 829 117 1,793 432 27,870 3,383 

林口 0 0 34,201 5,293 0 0 40 37 378 58 0 0 34,619 5,388 

泰山 1,879 57 17,899 1,577 704 72 379 30 116 1 122 5 21,099 1,743 

新店 0 0 71,730 4,379 0 0 7,602 1,854 8,491 4,056 6,442 1,439 94,265 11,727 

188,451 77,009 

深坑 0 0 4,726 185 0 0 6,296 588 6 0 5,204 1,283 16,232 2,056 

石碇 0 0 1,379 782 0 0 7,512 1,315 6,908 6,327 19,380 5,191 35,179 13,615 

坪林 0 0 11,183 7,253 0 0 0 0 20,877 9,104 0 0 32,060 16,357 

烏來 0 0 7,796 30,470 0 0 0 0 2,919 2,783 0 0 10,715 33,253 

樹林 6,829 125 32,951 1,116 0 0 12,287 1,577 136 12 494 118 52,697 2,948 

151,899 23,460 三峽 0 0 14,758 428 0 0 22,450 5,885 216 13 21,017 12,163 58,441 18,489 

鶯歌 6,146 136 17,455 492 144 32 14,210 933 0 0 2,806 430 40,761 2,023 

汐止 5,954 119 23,857 1,133 0 0 18,582 2,203 28 0 11,387 3,548 59,808 7,003 

106,968 17,822 萬里 0 0 9,111 581 0 0 5,958 1,851 13 1 6,606 3,849 21,688 6,282 

金山 0 0 12,655 1,075 0 0 6,531 1,126 459 87 5,827 2,249 25,472 4,537 

淡水 184 11 29,782 1,602 0 0 19,842 3,272 11,041 1,172 2,174 685 63,023 6,741 

137,941 22,053 
三芝 0 0 9,971 890 0 0 14,245 2,659 17 1 7,449 2,967 31,682 6,516 

石門 0 0 6,711 918 0 0 2,149 626 4,238 996 5,594 2,507 18,692 5,047 

八里 0 0 22,439 3,006 0 0 0 0 2,105 742 0 0 24,544 3,748 

瑞芳 0 0 4,404 120 0 0 16,572 2,678 1,146 336 10,983 3,773 33,105 6,906 

118,361 37,523 
平溪 0 0 5,323 181 0 0 1,437 211 6 3 13,066 6,521 19,832 6,916 

雙溪 0 0 4,293 2,910 0 0 452 713 4,068 2,918 19,485 7,598 28,298 14,140 

貢寮 0 0 18,473 2,991 0 0 235 221 12,077 3,217 6,341 3,132 37,126 9,561 

小計 112,197 1,981 646,612 77,842 1,581 178 166,312 29,720 76,572 31,968 146,180 57,888 ※面積單位為：公頃 

總計 全市已登記筆數：1,149,454 全市已登記面積：199,577 

資料來源:新北市政府地政局 
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圖五 114 年辦理地籍圖重測區域、筆數及面積 

資料來源:新北市政府地政局 

 

(二) 114年度工作業務劃分情形 

主辦機關：新北市政府 

執行機關： 

1. 市辦：新北市政府地政局。 

2. 委外： 

   (1) 三峽測區：永璋測繪有限公司。 

   (2) 石碇深坑測區：研訊工程顧問有限公司。 

協辦機關：本市樹林、淡水、汐止、新店地政事務所。 

 

石門測區 

（市辦） 

筆數2,150筆 

面積629公頃 

汐止測區 

（市辦） 

筆數1,299筆 

面積193公頃 

樹林測區 

（市辦） 

筆數2,413筆 

面積575公頃 

石碇深坑測區 

(委託辦理) 

筆數6,029筆 

面積1,034公頃 

三峽測區 

(委託辦理) 

筆數6,023筆 

面積3,957公頃 
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(三) 114年度辦理地區及工作量體 

  本年度辦理之地段、筆數及面積如表二。 

 

表二 各測區辦理地段及量體 

 

(四) 各測區辦理情形等資料統計 

1. 地籍調查-界址爭議協調與調處 

對於土地所有權人因指界不一致而發生界址爭議時，由地籍調查人員依據

地籍調查、測量結果填具「地籍圖重測土地界址爭議案移送調處書」，連同有

關圖說分析表及地籍調查表影本等資料，提送土地登記機關處理。土地登記機

關收到案件後，得通知相關土地所有權人先行協調，經協調獲致協議者，將其

協議結果填載於補正表，由土地所有權人簽名或蓋章，以完成界址補正手續；

無法達成協議者，即提請區域性不動產糾紛調處委員會訂期調處。調處時，承

辦員除準備面積分析等書面資料外，並將雙方爭議界址及附近地物拍照，整理

辦理單位 
重測 

地區 

地政 

事務所 
原段名 新段名 辦理筆數 辦理面積 

新
北
市
政
府
地
政
局 

樹林 樹林 

山子腳段山子腳小段、山子腳段中坑小段、山子腳段

太高坑小段、山子腳段蓋淡坑小段、山子腳段橫坑子

小段、石灰坑段石灰坑小段、坡內坑段 

民和段、 

東和段 
2,413 筆 575 公頃 

石門 淡水 

老梅段七股小段、老梅段大丘田小段、老梅段大溪墘

小段、老梅段豬槽潭小段、頭圍段八甲小段、頭圍段

下員坑小段、頭圍段崁子腳小段、頭圍段楓林小段 

梅山一段、 

富德段 
2,150 筆 629 公頃 

汐止 汐止 石硿子段石硿子小段 東山段 1,299 筆 193 公頃 

永
璋
測
繪
有
限
公
司 

（
委
外
） 

三峽 樹林 
大寮段、白雞段紫微小段、竹崙段竹坑小段、竹崙段

崙尾小段、插角段內插角小段 

紫微一段、 

紫微二段、 

竹崙一段、 

竹崙二段、 

插角一段、 

建安段 

6,023 筆 3,957 公頃 

研
訊
工
程
顧
問
有
限
公
司

（
委
外
） 

石碇 

深坑 
新店 

員潭子坑段湳窟小段、排寮段十八重溪小段、排寮段

石碇子埔小段、排寮段排寮小段、排寮段番子坑小段、

新興坑段八分寮小段、新興坑段深按小段、新興坑段

新興坑小段、雙溪段吊橋小段、雙溪段串空湖小段、

雙溪段雙溪小段、土庫段大坪小段、土庫段土庫尖小

段 

隆盛段、 

新興段、 

雙十段、 

中民段、 

土庫岳段 

6,029 筆 1,034 公頃 

合 計 17,914 筆 6,388 公頃 
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製作簡報資料，於調處會進行案情說明，俾利雙方土地所有權人及調處委員充

分了解爭議狀況。114 年度界址爭議調處情形（表三）: 

(1) 市辦：樹林重測區 1 案 7 筆；石門重測區 1 案 2 筆。 

(2) 委外：三峽重測區 7 案 15 筆；石碇深坑重測區 4 案 17 筆。 

經調處委員會裁處後，皆依法公告確定。 

2. 重測結果通知及公告 

辦理地籍圖重測之直轄市或縣（市）政府，應於適當處所設置「地籍圖重

測結果公告閱覽處」，將該年度地籍圖重測所編造之各種清冊、地籍圖公告圖

及地籍調查表，以展覽方式公告三十日，並以書面通知土地所有權人前往閱覽，

使土地所有權人瞭解重測結果，對有異議之處，適時提出異議複丈申請。 

114 年度地籍圖重測作業於公告前按重測結果繕造重測土地標示變更結果

通知書。各區成果公告日期（表三）： 

(1) 市辦：樹林、石門及汐止重測區自 114 年 10 月 1 日起公告 30 日。 

(2) 委外：均於契約期限內完成公告。三峽、石碇深坑重測區皆自 114 年

10 月 15 日起公告 30 日。 

編造之清冊、地籍公告圖及地籍調查表等，以展覽方式公告 30 日，公告

期間指派地籍調查及測量人員協助土地所有權人閱覽，並接受異議複丈之申請。

公告期間，土地所有權人至公告場閱覽情形： 

(1) 市辦：樹林重測區 22 人；汐止重測區 1 人；石門重測區 3 人。 

(2) 委外：三峽重測區 12 人；石碇深坑重測區 7 人。 

3. 異議處理 

土地所有權人認為重測結果有錯誤，除未依土地法第四十六條之二之規定

設立界標或到場指界外，得於公告期間內，以書面向直轄市或縣（市）主管機

關提出異議，並申請複丈（得委任所屬土地登記機關辦理），複丈結果有錯誤

者，應更正有關簿冊圖卡後，辦理土地標示變更登記。民眾申請異議複丈處理

情形（表三）： 

(1) 市辦：樹林重測區土地所有權人申請異議複丈計 1 案。 

(2) 委外：三峽重測區土地所有權人申請異議複丈計 2 案，經複丈結果均

無誤。 

陳情書之處理： 

(1) 市辦：樹林重測區 1 案。 

(2) 委外：三峽重測區 1 案。 

以上經重測人員詳細解說、答覆，已無異議。 
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表三 各測區資料統計表 

 

 

(五) 未來計畫辦理期程及方式 

內政部於 111 年訂定地籍圖重測延續計畫（112 年至 119 年），執行重測單位尚包含

本局及委外廠商，中央每年度補助本市加上本府自籌辦理，合計本市每年度可完成約 1

萬 8,000 筆土地之重測，其中委託民間測繪廠商辦理土地重測，由最初 9,500 餘筆提升

至約 1 萬 2,000 筆，未來 115 年更預計規劃擴大委託量體以加速辦理重測作業，每年可

望增加再增加約 6,000 筆；另非都整合作業經行政院 109 年 5 月 6 日院臺建字第

1090012087 號函核定，中央規劃每年度補助本市辦理非都整合作業，未來利用非都整

合成果續辦地籍圖重測 2,000 筆計算，本市每年度可完成約 2 萬 4,000 筆地籍整理，因

此地籍圖重測搭配非都整合雙軌並進方式，預期本市地籍整理完成期程可提前至 119年。 

  

辦理 

方式 
測區 

歸戶後所有 

權人數 

界址爭議 
訴請司法機 

關確定界址 異議複

丈（件） 

異 議 複 丈

後 更 正 筆

數 

陳情公文

件數 

公告 

日期 

件數 筆數 
百分比 

（％） 
件數 筆數 

市辦 

樹林 3,202 1 7 0.29 0 0 1 0 1 

114.10.1 

至 

114.10.31 

石門 2,657 1 2 0.09 0 0 0 0 0 

汐止 1,244 0 0 0 0 0 0 0 0 

委託 

辦理 

三峽 3,010 7 15 0.25 3 6 2 0 2 
114.10.15 

至 

114.11.14 
石碇 

深坑 
5,597 4 17 0.28 2 11 0 0 0 

總       計 13 41 0.23% 5 17 3 0 3 
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四、 結語 

地籍圖不僅是土地複丈的依據，更是建構土地登記制度的根本，對於保障人民財產

權與公私有土地管理至關重要。加速完成地籍整理工作，不僅是地政從業人員的使命，

更是測量人員與土地所有權人共同期盼的重要大事。 

為釐整地籍圖及因應現代化管理需求，本市全面推動以「數值法」辦理地籍圖重測

作業，將界址點位置以數值資料型態記錄其坐標，一旦土地界標發生湮沒或遺失，測量

人員即可憑藉界址點坐標值迅速完成測設與復原，徹底解決過往圖籍易損毀或位移的困

擾。此外，透過重測程序讓所有權人明確掌握界址位置，能有效減少土地鑑界案件，更

能藉由重測區內已建立完善的圖根點與界址點坐標成果，提升地政事務所執行土地複丈

的作業效率與提高公信力，進而防範因圖籍老舊造成之複丈錯誤及國賠風險，增進地籍

資料之管理，全面精進為民服務之行政品質。 

本市土地總筆數約 115 萬筆，自 65 年開始辦理地籍圖重測，截至 114 年底完成地

籍整理已占全市土地總筆數 80%，尚有約 22 萬筆土地尚未辦理。為加速辦理地籍整理，

在經費部分，除原中央補助款部分持續努力爭取外，本市也積極自籌經費以增加每年辦

理筆數並率先利用非都整合成果續辦重測；於人力部分，更透過公開評選民間優良地籍

測量業者委外方式辦理，藉由公私協力模式大幅提升作業能量，故重測辦理筆數以每年

約 1 萬 8,000 筆至 2 萬 4,000 筆土地持續展辦。因此，本市全部土地辦竣地籍整理的期

程可從原民國 123 年提前至民國 119 年，期望能根本解決地籍圖精度不足的問題，以達

到確實重新釐整地籍、保障人民合法產權，並提升為民服務品質之目的。 

 

 

 


